Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1922193

Конкурстың № 2201211-1
Конкурстың атауы « Целиноград ауданының Талапкер ауылы кіреберіс жолы мен ауылішкі жолдарын күрделі жөндеу» боынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-16 14:06:15 дейін 2018-01-23 14:06:15
Ұйымдастырушының атауы "Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110740000344	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим Вас указать точные сроки согласования проекта в рамках второго этапа, помимо 60 рабочих дней, отведенных в первом этапе на разработку псд.	2018-01-22 23:44:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в техническую документацию
2	161040016654	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.5 статьи 28 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» - государственные	2018-01-18 21:24:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в требование технической документации, в части сроков выполнения работ

			нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства являются обязательными для соблюдения всеми субъектами. В информации о лоте указан срок выполнения проекта - 60 рабочих дней. Согласно СН РК 1.02-01-2008 таб. 6.16, нормативная продолжительность проектирования 1 км улиц и дорог местного значения составляет 3 месяца без учета инжене рно-геологических изысканий, соотвественно для протяженности 11,5км срок проектирования будет гораздо больше 3 месяцев. На проведение инженерных изысканий, технического обследования и проектирования, срок - 60 рабочих дней является заведомо невыполнимым. Для изготовления качественной проектно-сметной документации просим Вас увеличить срок проектирования.			
3	110740000344	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации, п. 1.14 в	2018-01-22 23:45:54	Внести изменения и (или) дополнения в	Внести изменения в техническую документацию

			первом этапе нужно выполнить и сдать рабочий проект заказчику для направления на экспертизу, при этом согласование проекта, согласно спецификации необходимо выполнить во втором этапе. В связи с чем просим Вас исключить из первого этапа требование о передаче псд для направления на экспертизу, включив это требование во второй этап после проведения согласований проекта.		проект конкурсной документации	
4	161040016654	КҚ жобасына ескерту	Согласно п. 5.5.3 СН РК 1.02-02-2008 "Топографическая съемка должна выполняться, как правило, в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова не более 20 см. Инженерно-топографические планы, составленные в результате (по материалам) съемки при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению в благоприятный период	2018-01-18 21:24:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в требование технической документации, в части сроков выполнения работ

			года.", исходя из табл. А1 СТ РК 1413-2005 - толщина снежного покрова в г.Астана составляет 40см. В соотвествии с вышеперечисленными нормативными документами выполнить топографическую съемку в холодное время года не представляется возможным. Даже если выполняется зимнее содержание дорог, притрассовые резервы подъездной дороги заполнены снегом. Для изготовления качественной проектно-сметной документации просим Вас увеличить срок проектирования.			
5	050240011259	КҚ жобасына ескерту	Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил Санитарно – эпидемиологические требования по установлению санитарно – защитной зоны производственных объектов» от 20.03.2015 года №237 года реконструкция и	2018-01-16 21:08:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в требование технической документации, в части сроков выполнения работ

			капитальный ремонт автомобильной дороги отсутствует в санитарной классификации производственных объектов. Согласно Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 года №202 лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды необходима на природоохранное проектирование, нормирование I категории хозяйственной и иной деятельности и экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности. Таким образом, на выполнение работ данных видов работ не требуется лицензия в области охраны окружающей среды. Просим исключить данный пункт.			
6	040840002389	КҚ жобасына ескерту	Просим представить расчет продолжительности проектирования, так как	2018-01-16 16:44:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в требование технической документации, в части сроков выполнения работ

			срок указанный в технической спецификации 60 дней занижен			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Стыбаев Арман Жусупович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1922193

№ конкурса 2201211-1
Название конкурса Работы по разработке проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой село Талапкер Целиноградского района"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-16 14:06:15 по 2018-01-23 14:06:15
Наименование организатора "Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110740000344	Запрос о разъяснении КД	Просим Вас указать точные сроки согласования проекта в рамках второго этапа, помимо 60 рабочих дней, отведенных в первом этапе на разработку псд.	2018-01-22 23:44:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в техническую документацию
2	161040016654	Замечание к КД	Согласно п.5 статьи 28 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» - государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и	2018-01-18 21:24:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в требование технической документации, в части сроков выполнения работ

			строительства являются обязательными для соблюдения всеми субъектами. В информации о лоте указан срок выполнения проекта - 60 рабочих дней. Согласно СН РК 1.02-01-2008 таб. 6.16, нормативная продолжительность проектирования 1 км улиц и дорог местного значения составляет 3 месяца без учета инжене рно-геологических изысканий, соотвественно для протяженности 11,5км срок проектирования будет гораздо больше 3 месяцев. На проведение инженерных изысканий, технического обследования и проектирования, срок - 60 рабочих дней является заведомо невыполнимым. Для изготовления качественной проектно-сметной документации просим Вас увеличить срок проектирования.			
3	110740000344	Замечание к КД	В технической спецификации, п. 1.14 в первом этапе нужно выполнить и сдать рабочий проект	2018-01-22 23:45:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в техническую документацию

			заказчику для направления на экспертизу, при этом согласование проекта, согласно спецификации необходимо выполнить во втором этапе. В связи с чем просим Вас исключить из первого этапа требование о передаче псд для направления на экспертизу, включив это требование во второй этап после проведения согласований проекта.			
4	161040016654	Замечание к КД	Согласно п. 5.5.3 СН РК 1.02-02-2008 "Топографическая съемка должна выполняться, как правило, в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова не более 20 см. Инженерно-топографические планы, составленные в результате (по материалам) съемки при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению в благоприятный период года.", исходя из табл. А1 СТ РК 1413-2005 - толщина снежного	2018-01-18 21:24:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в требование технической документации, в части сроков выполнения работ

			покрова в г.Астана составляет 40см. В соотвествии с вышеперечисленными нормативными документами выполнить топографическую съемку в холодное время года не представляется возможным. Даже если выполняется зимнее содержание дорог, притрассовые резервы подъездной дороги заполнены снегом. Для изготовления качественной проектно-сметной документации просим Вас увеличить срок проектирования.			
5	050240011259	Замечание к КД	Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил Санитарно – эпидемиологические требования по установлению санитарно – защитной зоны производственных объектов» от 20.03.2015 года №237 года реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги отсутствует в	2018-01-16 21:08:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в требование технической документации, в части сроков выполнения работ

			санитарной классификации производственных объектов. Согласно Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 года №202 лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды необходима на природоохранное проектирование, нормирование I категории хозяйственной и иной деятельности и экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности. Таким образом, на выполнение работ данных видов работ не требуется лицензия в области охраны окружающей среды. Просим исключить данный пункт.			
6	040840002389	Замечание к КД	Просим представить расчет продолжительности проектирования, так как срок указанный в технической спецификации 60 дней	2018-01-16 16:44:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в требование технической документации, в части сроков выполнения работ

			занижен			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Стыбаев Арман Жусупович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»