Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ"
БИН 151240022416

**Справка о стоимости выполненных работ**
**за апрель месяц 2018 года по договору №20 от 06.02.2018 г**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее за актир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | По содержанию в том числе зимнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Саркандского района | тенге | 86 378 962,88 | 8 179 920,16 | | 5 141 741,68 | 3 038 178,48 | 3 038 178,48 |
| | Всего по акту: | | 86 378 962,88 | 8 179 920,16 | - | 5 141 741,68 | 3 038 178,48 | 3 038 178,48 |

**Заказчик:**
Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З.**
М.П.

**Поставщик:**
Директор ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Алипбаев.М

**Акт**

**выполненных работ за апрель месяц 2018 года**

**По содержанию в том числе зима и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Саркандского района**

| № п/п | Шифр и номе | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. из. | | Общая стоим.тен. | | Накладные расходы, тенге /% | Затраты труда чел-ч рабочих-строителей - машинистов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экс.мех. | Всего | экс.маш | | | | | |
| | | | | | з/п рабочих-строителей | в.т.ч. з/п машинистов | з/п рабочих-строителей | в.т.ч. з/п машинистов | | на един. | Всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | Кат | Патрулирование дорог на автомашине "Доррем служба" на базе ГАЗ-53 | 1км | 1173,396 | 35,2 / 8,19 | 27,01 / 10,36 | 41 303,54 | 9 610,11 | 31 693,43 | 12 156,38 | 28 949,43 / 133% | 0,046 / 0,046 | 53,98 / 53,98 |
| | | Бензин | кг | 164,27544 | 58,09 | | 9 546,67 | | | | | | |
| 2. | Кат | Ремонтная планировка обочин автогрейдером ДЗ-99-1-4 | км пр | 575,888 | 310,94 / 0,00 | 310,94 / 145,34 | 179 066,61 | 0,00 | 179 066,61 | 83 699,56 | 111 320,41 / 133% | 0,36 / 0,36 | 207,32 / 207,32 |
| | | Дизельное топливо | кг | 1612,486 | 54,11 | | 87 293,29 | | | | | | |
| 3. | Кат | Скашивание трав на обочинах роторной сенокосилкой | км пр | | 234,44 / 0,00 | 234,44 / 159,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 / 133% | 0,54 / 0,54 | 0 / 0 |
| | | Дизельное топливо | кг | 0,000 | 54,11 | | 13,23 | | | | | | |
| 4. | Кат | Уборка различных предметов с проезжей части вруччную | км | 586,698 | 248,60 / 248,60 | 0,00 / 0,00 | 145 853,12 | 145 853,12 | 0,00 | 0,00 | 193 984,65 / 133% | 1,44 / 0 | 844,8 / 0 |
| 5. | Кат | Побелка автопавильонов краскопультом | 100м2 | | 1444,76 / 1444,76 | 0,00 / 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 / 133% | 8,03 / 0 | 0 / 0 |
| | 1-1 | Известь строительная | тн | 0,000 | 4505,87 | | 0,00 | | | | | | |
| | | Итого в баз.ценах 2001 г.: | | | | | 463 076,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 254,66 | | 0 |
| | | Накладные расходы в з/п | | | | | 334 254,66 | 50 138,20 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты: | 797 331,12 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: | 47 839,87 |
| Итого в базовых ценах 2001г.: | 845 170,99 |
| Доп.отпуска работникам 0,4 % | 3 380,68 |
| Выслуга лет 1% | 8 451,71 |
| Итого с прочим | 857 003,38 |
| Итого с коэф.2018 г. | 2 659 469,96 |
| Итого (налоги, сборы, обязательные платежи) 2%: | 2 712 659,36 |
| НДС 12%: | 325 519,12 |
| **Всего:** | **3 038 178,48** |

**Итого по смете** **3 038 178,48**

**Заказчик:**
Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З.**
М.П.

**Поставщик:**
Директор ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ

Представитель заказчика _____ Алипбаев М.