АКТ №1

Приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"

Подрячик: ТОО "Ас-ан-ал"

Договор: №91 от 30.03.2018 года

№ п/п	Найменование работ	Ед. измер.	Кол-тво	Цена без НДС	Сумма без НДС 12%
1	Устроиство покрытий из асфальтобетона	м2	362	4500	1 629 000
2	Устроиство поребрик	п.м.	1596	2400	3 830 400
3	Устроиство покрытий из серой брусчатки	м2	610	4400	2 684 000
4	Устроиство покрытий из цветной брусчатки	м2	7,92	4700	37 224
5	Текущий ремонт покрытий с заменой брусчатки цветной	м2	7,48	2100	15 708
6	Текущий ремонт покрытий без замены брусчатки цветной	м2	680	1560	1 060 800
7	Текущий ремонт покрытий без замены брусчатки серой	м2	273,5	1560	426 660
8	Устроиство бордюр	п.м	18	3100	55 800
9	Транспортные расходы				500 000
	Итого				10 239 592
	НДС		12%		1 228 751,04
	ВСЕГО с НДС				**11 468 343,04**

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯЧИК**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального" хозяйства г.Актобе **ТОО "Ас-ан-ал"**

И.о.Руководителя **Директор**

Серикбаев А.М. **Кожаниязов Ш.Ж.**

Зав сектором отдела озеленения **Юсупов Х.Ж.**

И.о. Зав. сектором **Кусмухамбетов Ж.**