Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны
Подрядчик: ТОО «Мейр Групп»
Наименование объекта и его адрес: Ручной уборке улиц
Статья: 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов"

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг за Март 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	**дата**	наименование	код	наименование	код
		№170	**15.03.2018г.**	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ручной уборке улиц	**17 690 174**	**15 794 798**							**1 895 376**	**17 690 174**

Заказчик:

Заместитель Акима района "Алматы" города Астаны
М.П.

Тлеуов Т.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Мейр Групп»
М.П.

Биханов К.А.

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны

Подрядчик: ТОО «Мейр Групп»

Наименование объекта: Механизированная уборка улиц

Статья: "Обеспечение санитарии населенных пунктов" - Программа 009

Договор №170 от 01.03.2018 года

А К Т

приемки оказанных услуг по механизированно-ручной уборке улиц за Марта 2018 года

Адреса услуг: пер. Кызылтас, пер.Мерген,ул.Баканас, ул.Каракум, ул.Бастау, ул.Бакты, ул.Аскартау, ул.Кокіл, ул.Алаколь, ул.№51 (247), ул.Жанатурмыс, ул.Атаконыс, ул.Шапагат, ул.Коксу, ул.Армандастар, ул.Нурлыжол, ул.Коксай, ул.Курылысшылар, ул.Мереке, ул.Аралкум, ул.Алтындала, ул.Жагажай,ул.Кентубек, ул.Оркениет, ул.Колсай, ул.Каражал, пер.Улан, пер.Майбалык, пер.Каркара, ул.Жылыбулак, ул.Майлыкент, ул.Суткент, ул.Егинды, ул.Кокжиде, пер.Ашутас, пер.Речной

№	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол -во	Цена	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Зимний период						
1	Очистка обочин дорог от снега рыхлого вручную	Вр.СНиР по тек САД, п.527-1	100 м2	20	3 290,00	65 800,00
2	Очистка обочин дорог от снега плотного вручную	Вр. СНиР по тек САД, п.527-2	100 м2	7	6 580,01	46 060,07
3	Уборка автопавильонов и территории прилегающих к ним в зимний период	Вр. СНиР по тек САД, п.349-1	100 м2	17	7 150,00	121 550,00
4	Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н=15см	ТВНиР, пар 13 п. 18	100 м2	21	1 440,00	30 240,00
5	Очистка тротуаров от снега плотного слоем до 5см	ТВНиР, пар 13 п. 15	100 м2	28	1 410,00	39 480,00
6	Очистка тротуаров от снега примерзшего к асфальту слоем до 5см	ТВНиР, пар 13 п. 13	100 м2	20	3 035,00	60 700,00
8	Стоимость пескосоляной смеси	калькуляция	1 м3	20	4 140,00	82 800,00
9	Погрузка снега и скола на а/машину вручную	ТНВиР 3.1.33	1 м3	2 220	380,00	843 600,00
10	Вакуумная машина с объемом цистерны не менее 3,25м3	тариф	маш/час	96	5 100,00	489 600,00
12	Подметание изморози при среднем выпадании осадков	ТВНиР пар 13, п. 4	100 м2	19	370,00	7 030,00
13	Уборка вручную рыхлого снега	Вр. СНиР по тек САД п. 550-1	10м3	17	1 150,00	19 550,00
14	Уборка вручную плотного снега	Вр. СНиР по тек САД п. 550-2	10м3	13	2 300,00	29 900,00
15	Очистка урн от мусора, вручную	ТВН 1-2-8-5 (22)	100урн	4	9 759,97	39 039,88
16	Погрузка вручную материалов (мусора)	ЕНиР 1-22-1а	1тн	44,4	705,00	31 280,85
17	Захоронение мусора	прейскурант	тн	88,74	1 906,00	169 138,44
18	Очистка парковок от снега рыхлого вручную	Вр. СНиР по тек САД п. 527-1	100 м2	10	3 288,00	32 880,00
19	Очистка парковок от снега плотного вручную	Вр. СНиР по тек САД п. 527-2	100 м2	5	6 575,00	32 875,00
20	Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 6м3, ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передний отвал не менее 2,5 м	тариф	маш/час	78	4 073,00	317 694,00
21	Трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием шириной не менее1,3 м.	тариф	маш/час	370	4 410,00	1 631 700,00
23	Автогрейдер тяжелого класса свыше 15 т.	тариф	маш/час	80	13 390,00	1 071 200,00
24	Погрузчик фронтальный, объем ковша 3м3	тариф	маш/час	24	7 095,00	170 280,00
25	Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3	тариф	маш/час	600	7 380,00	4 428 000,00
26	Самосвал грузоподъемностью 7-13 т.	тариф	маш/час	240	6 245,00	1 498 800,00
27	Самосвал грузоподъемностью 14-15 т.	тариф	маш/час	680	6 670,00	4 535 600,00
	Итого					**15 794 798**

НДС 12%: **1 895 376 тенге**

Всего с НДС 12%: **17 690 174 тенге**

Заказчик:

Заместитель Акима
района "Алматы" города Астаны
_____ Тлеуов Т.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Мейр Групп»
_____ Биханов К.А.

Гл.инспектор Акима : **Есмагамбетов Г.М.**

Руководитель СО : **Оразов Ж.Г.**

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны
Подрядчик: ТОО ТОО «Мейр Групп»

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ТОО «Мейр Групп»
с 15 по 31 марта 2018 года
по механизированной уборке улиц пос.Интернациональный

дата	Камаз 14-15т		Погрузчик более 1,5м3 ZL-50		Погрузчик 1,5м3 ZL-30		ПМ-щетка КАМАЗ		МТЗ-щетка Трактор		Автогрейдер тяжелый		Пескач КАМАЗ		Пескосольная смесь	Вывезенный снег	кол-во выхода а/м за сутки	отработанные часы за сутки
	кол-во	отр. часы	кол-во	отр. часы	кол-во	отр. часы	кол-во	отр. часы	кол-во	отр. часы		м3	кол-во	отр. часы	кол-во	кол-во		
15.03.2018	3	24			2	16	1	4	4	18	2	16				320	12	78
16.03.2018	4	32			2	16	1	4	3	16						450	10	68
17.03.2018	4	32			3	24	1	4	4	18	2	16				440	14	94
18.03.2018	5	40			3	24	1	4	3	16						550	12	84
19.03.2018	5	40	1	8	2	16	1	4	4	18	1	8				570	14	94
20.03.2018	6	48	1	8	2	16	1	4	3	16	1	8				690	14	100
21.03.2018	7	56	1	8	3	24	1	4	4	18						690	16	110
22.03.2018	4	32			2	16	1	4	2	8					5	320	9	60
23.03.2018	3	24			2	16	1	4	3	16						240	9	60
24.03.2018	5	40			3	24	1	6	3	20					5	450	12	90
25.03.2018	5	40			3	24	1	4	5	26	1	8				460	15	102
26.03.2018	6	48			4	32	1	4	3	16	1	8			5	570	15	108
27.03.2018	6	48			4	32	1	4	4	24	1	8				570	16	116
28.03.2018	6	48			4	32	1	4	4	18	1	8			5	580	16	110
29.03.2018	6	48			4	32	1	4	4	24						580	15	108
30.03.2018	5	40			3	24	1	6	4	22						450	13	92
30-31.03.2018							1	6	2	12							3	18
31.03.2018	5	40			3	24	1	4	4	24						450	13	92
ВСЕГО:	85	680	3	24	49	392	18	78	63	330	10	80	0	0	20	8 380	228	1 584

Гл.инспектор Акима : _____ *Есмагамбетов Г.М.*

Специлист ПТО ТОО «Мейр Групп» _____ *Биханов Е.А.*