Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2232593

Конкурстың № 2576529-1
Конкурстың атауы Шымкент қаласындағы №47 мектепке қосымша ғимаратының құрылысына ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-05 18:30:34 дейін 2018-05-16 18:30:34
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040640001809	КҚ жобасына ескерту	что срок проектирования объекта не соответствует СН РК 1.02-01-2008 «Нормы продолжительности проектирования», а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или	2018-05-11 10:42:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Планированная сумма проектирования предусмотрена на 4 месяца с учетом того, что в данном проекте предусмотрена повторное применение проектов, полученных положительное заключение экспертизы.

			организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.			
2	040540005868	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Входит ли в срок выполнения работ прохождение гос.экспертизы?	2018-05-10 16:55:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок прохождение гос.экспертизы не входит в срок выполнения работ
3	070940012286	КҚ жобасына ескерту	Просим приложить расчет продолжительности проектирования с учетом комплексных инженерных изысканий согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и указать срок в месяцах (сколько месяцев) со дня заключения договора. Сообщаем Вам, что срок проектирования объекта не соответствует СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены	2018-05-12 08:35:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Планированная сумма проектирования предусмотрена на 4 месяца с учетом того, что в данном проекте предусмотрена повторное применение проектов, полученных положительное заключение экспертизы.

			сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.			
4	040640001809	КҚ жобасына ескерту	просим предоставить расчет сметы на проектн о-изыскательские работы (ПИР).Необходимо указать технические показатели объекта для определения стоимости проектно-изыскательских работ. В случае отсутствия сметы на ПИР с техническими показателями, при разработке ПСД, заказчиком могут быть необоснованно включены в проект дополнительные виды работ для устройства препятствий (барьеров) проектной организации, выигравшей тендер.	2018-05-11 10:41:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Смета на проектно-изыскательские работы (ПИР) была добавлена

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

бас маман Базарбеков Олжас Айдарбекулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2232593

№ конкурса 2576529-1
Название конкурса Разработка ПСД на дополнительное строительство на к общеобразовательной школе №47 на улице Байтурсынова г.Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-05 18:30:34 по 2018-05-16 18:30:34
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел строительства города Шымкента"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040640001809	Замечание к КД	что срок проектирования объекта не соответствует СН РК 1.02-01-2008 «Нормы продолжительности проектирования», а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для	2018-05-11 10:42:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Планированная сумма проектирования предусмотрена на 4 месяца с учетом того, что в данном проекте предусмотрена повторное применение проектов, полученных положительное заключение экспертизы.

			недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.			
2	040540005868	Запрос о разъяснении КД	Входит ли в срок выполнения работ прохождение гос.экспертизы?	2018-05-10 16:55:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Срок прохождение гос.экспертизы не входит в срок выполнения работ
3	070940012286	Замечание к КД	Просим приложить расчет продолжительности проектирования с учетом комплексных инженерных изысканий согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» и указать срок в месяцах (сколько месяцев) со дня заключения договора. Сообщаем Вам, что срок проектирования объекта не соответствует СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования», а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или	2018-05-12 08:35:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Планированная сумма проектирования предусмотрена на 4 месяца с учетом того, что в данном проекте предусмотрена повторное применение проектов, полученных положительное заключение экспертизы.

			организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.			
4	040640001809	Замечание к КД	просим предоставить расчет сметы на проектн о-изыскательские работы (ПИР).Необходимо указать технические показатели объекта для определения стоимости проектно-изыскательских работ. В случае отсутствия сметы на ПИР с техническими показателями, при разработке ПСД, заказчиком могут быть необоснованно включены в проект дополнительные виды работ для устройства препятствий (барьеров) проектной организации, выигравшей тендер.	2018-05-11 10:41:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Смета на проектно-изыскательские работы (ПИР) была добавлена

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

бас маман Базарбеков Олжас Айдарбекулы

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»