Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"
Наименование объекта: Оформление декоративной подсветки жилых зданий, сооружений к праздникам

Цены региона г. Астана

АКТ 3

приемки выполненных работ за апрель 2018 год

Оформление города к празднику "Наурыз"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КВАДРАТ								
1	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ktpp1=0,5; / *м2*	1190	4419,73 / 4089,31	330,43 / 111,53	5259484 / 4866273	393211 / 132717	2139568 / 42,8	5,5 / 0,3	6545 / 357
2	13-080103-3602	Демонтаж праздничной конструкции ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0; ktpp2=0,5; / *м2*	1190	1325,92 / 1226,79	99,13 / 33,46	1577845 / 1459882	117963 / 39815	641870 / 42,8	1,65 / 0,09	1963,5 / 107,1
3	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2 / *км*	0,129	144028,91		18580				
4	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2 / *км*	0,129	90263,57		11644				
5	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / *км*	0,0774	139779,76		10819				
6	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм / *кг*	15	534,25		8014				

7	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77							
		кг	12	760,6		9127			
8	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98							
		шт.	103	1068,46		110051			
9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная							
		м	1833	108,14		198221			
10	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива ктрр3=0,5;							
		шт. сборных конструкций	17	1536,24	18,12	26116	308	16042	2,065	35,105
				1518,12	1,47	25808	25	62,1	0,8359	14,2103
11	11-070102-0108	Демонтаж праздничного мотива ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр3=0,5;							
		шт. сборных конструкций	17	460,88	5,41	7835	92	4813	0,6195	10,5315
				455,47	0,47	7743	8	62,1	0,25077	4,26309
12	13-080502-1404	Монтаж опор/кронштейнов ктрр1=0,5;	3	134,67	23	404	69	149	0,15	0,45
		шт.								
				111,67	4,33	335	13	42,8	0,012	0,036
13	13-080502-1404	Демонтаж опор/кронштейнов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;							
		шт.	3	40,33	7	121	21	45	0,045	0,135
				33,33	1,33	100	4	42,8	0,0036	0,0108
14	29-000000-0060(пл)	опора/кронштейн	3	13439,7		40319				
		шт								
15	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	280	196,48	73,8	55013	20663	17687	0,165	46,2
		м кабеля								
				122,68	24,91	34350	6974	42,8	0,156	43,68
16	13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;							
		м кабеля	280	58,94	22,14	16504	6199	5306	0,0495	13,86
				36,8	7,47	10305	2092	42,8	0,0468	13,104
17	29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет							
		м	280	8183,04		2291251			
18	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;							
		болт	1910	91,43	2,04	174622	3892	70052	0,0805	153,755
				59,85	0,37	114318	710	60,9	0,0005	0,955
19	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;							
			1910	18,57	0,61	35463	1167	21016	0,02415	46,1265

		болт								
20	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		17,96	0,11	34296	213	60,9	0,00015	0,2865
		т	9,92	301		2986				
21	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
		т	9,92	301		2986				
22	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т								
		маш.-ч	32	1782,1	1782,09	57027	57027	–	–	–
				–	743,5	–	23792	–	–	–
	Раздел 3 Навес со звездами по ул. Бейбитшилик									
23	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5;								
		м2	200	4419,74	330,43	883947	66086	359591	5,5	1100
				4089,31	111,53	817861	22305	42,8	0,3	60
24	13-080103-3602	Демонтаж праздничной конструкции ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;								
		м2	200	1325,92	99,13	265184	19826	107877	1,65	330
				1226,79	33,46	245358	6692	42,8	0,09	18
25	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет								
		м	600	6182,23		3709338				
26	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;								
		м кабеля	200	41,8	4,63	8360	925	3316	0,05	10
				37,18	1,56	7435	312	42,8	0,0317	6,34
27	13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;								
		м кабеля	200	12,55	1,39	2509	278	995	0,015	3
				11,16	0,47	2231	94	42,8	0,00951	1,902
28	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2								
		км	0,2	144028,91		28806				
29	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	324	1045,08		338606				
30	13-080201-0807	Монтаж белтлайта ктрр3=0,5;								
		м кабеля	4100	260,99	104,86	1070072	429910	336093	0,21	861
				156,14	35,39	640162	145103	42,8	0,2072	849,52

31 13-080201-0807	Демонтаж белтлайта ктрр1=0,3; ктрм1=0; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;								
	м кабеля	4100	78,3	31,46	321022	128973	100828	0,063	258,3
32 31-050601-0105			46,84	10,62	192049	43531	42,8	–	–
	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м								
	маш.-ч	16	8207,44	8207,44	131319	131319	–	–	–
33 41-310101-0601			–	1152,19	–	18435	–	–	–
	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка								
	т	3,79	301		1141				
34 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
	т	3,79	301		1141				
35 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т								
	маш.-ч	16	1782,1	1782,13	28514	28514	–	–	–
			–	743,5	–	11896	–	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**6789959**				**2562**
	в том числе								**936**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 905 096				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				805 831				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				248 368				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 076 750				
	- перевозка грузов, тенге				2 282				
	Накладные расходы I уровня, тенге				908 700				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 698 659				
	Итого, тенге				7 698 659				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**7 698 659**				
Раздел 5 Арка "2018" по пр. Сарыарка -реставрация									
36 13-080201-0807	Монтаж белтлайта ктрр3=0,5;								
	м кабеля	100	261	104,86	26100	10486	8197	0,21	21
37 13-080201-0807			156,14	35,39	15614	3539	42,8	0,2072	20,72
	Демонтаж белтлайта ктрр1=0,3; ктрм1=0; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;								
	м кабеля	100	78,3	31,46	7830	3146	2459	0,063	6,3
38 29-000000-0045(пл)			46,84	10,62	4684	1062	42,8	–	–
	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	178,032	6182,23		1100635				

39	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м	м	8	8207,44	8207,5	65660	65660	–	–	–
		маш.-ч			–	1152,25	–	9218	–	–	–
40	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т		8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–
		маш.-ч			–	743,5	–	5948	–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 5					**1214482**				**27**
		в том числе									**21**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 298				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 549				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 767				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 100 635				
		Накладные расходы I уровня, тенге					10 656				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 225 138				
		Итого, тенге					1 225 138				
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 225 138**				
	Раздел 6 Звезды на деревьях по ул. Абая, ул. Кенесары										
41	13-080201-0807	Монтаж белтлайта ктрр3=0,5;	*м кабеля*	4000	260,99	104,86	1043973	419425	327896	0,21	840
42	13-080201-0807	Демонтаж белтлайта ктрр1=0,3; ктрм1=0; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	*м кабеля*	4000	156,14	35,39	624548	141564	42,8	0,2072	828,8
					78,3	31,46	313192	125827	98369	0,063	252
					46,84	10,62	187365	42469	42,8	–	–
43	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	*м*	775,1445	6182,23		4792122				
44	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;	*м кабеля*	150	41,8	4,63	6270	694	2487	0,05	7,5
45	13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	*м кабеля*	150	37,17	1,56	5576	234	42,8	0,0317	4,755
					12,54	1,39	1881	208	746	0,015	2,25
					11,15	0,47	1673	70	42,8	0,00951	1,4265

46	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,15	144028,91		21604				
		км								
47	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	162	1045,08		169303				
		шт.								
48	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м	8	8207,44	8207,5	65660	65660	–	–	–
		маш.-ч		–	1152,25	–	9218	–	–	–
49	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	1,895	301		570				
		т								
50	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	1,895	301		570				
		т								
51	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–
		маш.-ч		–	743,5	–	5948	–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 6				**6429402**				**1102**
										835
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				819 162				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				626 071				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				199 503				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 983 029				
		- перевозка грузов, тенге				1 140				
		Накладные расходы I уровня, тенге				429 498				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 858 900				
		Итого, тенге				6 858 900				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 858 900**				
	Раздел 7 Дворец школьников									
52	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5;	31,94	4419,72	330,43	141166	10554	57426	5,5	175,67
		м2								
53	13-080103-3602	Демонтаж праздничной конструкции ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	31,94	4089,29	111,52	130612	3562	42,8	0,3	9,582
		м2								
54	29-000000-0040(пл)	праздничная конструкция	31,94	1325,92	99,12	42350	3166	17228	1,65	52,701
		м2		1226,8	33,47	39184	1069	42,8	0,09	2,8746
				15925,36		508656				

Итого прямые затраты по разделу 7	**692172**	**228**
		12
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169 796	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 720	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 631	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	508 656	
Накладные расходы I уровня, тенге	74 654	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	766 826	
Итого, тенге	766 826	
Итого по разделу на подряд, тенге	**766 826**	
Итого прямые затраты по смете	**25040447**	**12734**
		2345
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 467 762	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 139 783	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	678 632	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 423 508	
- перевозка грузов, тенге	9 394	
Накладные расходы I уровня, тенге	4 340 056	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	29 380 503	
Итого, тенге	29 380 503	
Итого по смете на подряд, тенге	**29 380 503**	
НДС 12%	**3 525 660**	
Всего с НДС	**32 906 163**	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима_____**Т Рахманберді**

Руководитель ОСН и ГЗ_____**А.Жанайдарулы**

Глав спец ОКХ _____**Е. Жакупов**

Глав спец ОКХ _____**В. Федорович**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Карсак-2015"_____**Н. Баймаканов**