Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области
Алматинская область, г.Талдыкорган, Тауелсыздык, 38
БИН 120240011908 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 24 46 04

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтройСити" Алматинская область, г.Талдыкорган, Микрорайон КАРАТАЛ,31 БИН 080240001435 БИК IRTYKZKA ИИК KZ899650000037206635 АО "ForteBank" Тел.: 87017475759

Наименование объекта:
Текущий ремонт входной группы административного здания по ул. Тауелсыздык,67а в г.Талдыкорган

Акт Ф № 3
выполненных работ за май месяц 2018 г.
Договор № 340 от 14 мая 2018 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за май		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		С НДС	В т.ч. НДС	
1	**Текущий ремонт входной группы административного здания по ул. Тауелсыздык,67а в г.Талдыкорган**	**14 560 000**				**7 280 000**	**7 280 000**	**780 000**	**7 280 000**
	К оплате:					**7 280 000**	**7 280 000**	**780 000**	**7 280 000**

К оплате: 7 280 000 (Семь миллионов двести восемьдесят тысяч тенге) в том числе НДС.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"
Руководитель Курмангалиев Аскар Жанабаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтройСити"

Директор Асанов Медет Алмасович

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области

Заказ

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтройСити"
(организация, адрес, телефон)

Строй Текущий ремонт входной группы административного здания по ул.
(наименование, адрес)

Объе Текущий ремонт входной группы административного здания по ул.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 340 от 14 мая 2018 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за май месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1146-0401-0503	Разборка металлопластиковой стенки (ограждение)	м2	70	725,71	50800
2	2	1208-0101-0202	Разборка покрытия старой входной группы	м2 кровли	25	167,28	4182
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	70	1374,46	96212
4	4	1208-0101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	80	1071,4	85712
5	5	1110-0105-0101	Разборка деревянного каркаса козырька старой входной группы ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	0,85	27664,71	23515

6	6 1109-0402-0101	Демонтаж швеллера по периметру старой входной группы ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kэкс1=0,6; kмат1=0;	т конструкций	0,987	50928,06	50266
7	7 1213-0103-0105	Облицовка цоколя. Разборка	м2 облицовки	150	1279,29	191894
8	8 1146-0302-0103	Проемы дверные в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	3	33181,33	99544
9	9 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30	2834,93	85048
10	10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	30	29742,27	892268
11	11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,729	236215,44	172201
12	12 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича керамзитового. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	78	27525,28	2146972
13	13 1106-0701-0201	Монолитная обвязка с сейсмопоясом, сердечники. Устройство	м3	22	44254,68	973603
14	14 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,27898	104523,36	342730
15	15 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,27898	353037,96	1157604
	Всего					**6372550**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**127 450**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**6 500 000**
НДС (12 %)	780 000
Итого	**7 280 000**

Заказчик

Подрядчик