Форма КС-3

Найменование объекта: **Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища в Алматинской области**

Общая стоимость работ с НДС: **41 440 000**

Лимит финансирования на 2018 год с НДС. **41 440 000**

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **15 000 000** тенге. в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц **15 000 000** тенге. в.т.ч. НДС

Исполнитель: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»,
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 434
ИИК KZ 92826A1KZTD2022571
БИК ALMNKZKA
РНН 600 400 025 468
БИН 921 240 001 039 Кбе 17
АО «АТФ Банк»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовоя форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		39-1	28.04.2018						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года	Сумма,требуемая к перечислению за выполненый объем за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма	
			(тенге)	(тенге)	(тенге)	(тенге)	(тенге)	(тенге)		(тенге)	(тенге)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Разработка рабочего проекта "Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища в Алматинской области"		41 440 000	0	0	0	0	15 000 000		15 000 000	15 000 000
	Итого:		**41 440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**		**15 000 000**	**15 000 000**

Заказчик:

И.о. Генерального директора РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

_____ **М.Егенов**

Исполнитель:

Председатель Правления ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ **С.Молдажанов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК,г. Астана Пушкина , дом№25/5**	**110740000364**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный Кооператив "Институт Казгипроводхоз",Республика Казахстан, г.Алматы, Пр-т Сейфуллина, дом № 434, тел.: 279-35-66**	**921240001039**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп соглашение №39-1 от 28.04.2018 к основному договору от №39 от 20.02.2018

Обект Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища в Алматинской области»

Номер документа	Дата составления
49	**21.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	ссылка на сметы	Всего с НДС тыс.тг.	В том числе:			
1	Инженерно - геодезические работы	Смета 1	18,29	18,29	0	0	0
2	Инженерно-геологические работы	Смета 2	7501,72	7501,72	0	0	0
3	Гидрологические работы	Смета 3	1257,76	1257,76	0	0	0
4	Гидротехнические работы	Смета 4	6222,23	583,07	1408,21	1208,16	3022,79
	Итого		15000,00				

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Молдажанов С.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам.ген директора Главный инженер РГП "Казводхоз" / _____ / Иманбердиев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор филиала БАК им.Д.Кунаева РГП "Казводхоз" / _____ / Кудайбергенов С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Начальник отдела ПИР РГП "Казводхоз" / _____ / Базылбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*