Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Табыс Плюс",Республика Казахстан, г. Астана, Абая, дом № 8, к.ВП-14** — **070340013598**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 65 от 26.03.2018 года

Номер документа	Дата составления
14	**24.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы, Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительствополигона твердых бытовых отходов в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области (Промежуточный)			усл	1	3 200 000,00	3 200 000,00
				Итого	1	x	3 200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2018

М.П.