Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2266607

Конкурстың № 2609836-1
Конкурстың атауы Қарағанды облысының облыстық маңызы бар автомобиль жолдарындағы көпірлерді жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-22 15:05:37 дейін 2018-05-29 15:05:37
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170240032068	КҚ жобасына ескерту	Согласно Закона об арх. ст34-4, п.7 требуется выполнить предпроектное обследование объекта на момент разработки проекта для получения фактических параметров сооружения, физико-механического состояния материалов из которых выполнено сооружения и т.п. для составления обоснованных ведомостей объемов	2018-05-28 10:19:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в техническую спецификацию будут внесены изменения о наличии у потенциального поставщика свидетельства об аккредитации для обследования технического состояния объектов I и II уровней ответственности.

			работ и принятия правильных технических и технологических конструктивных решении в проекте. Данные работы должны выполняться компанией имеющей свидетельство об аккредитации для обследования технического состояния объектов I и II уровней ответственности, в соответствии с требованиями Закона РК об арх. ст34-4 и требованию соблюдения данной статьи Закона при прохождения проекта вневедомственной государственной экспертизы. В связи с чем необходимо включить в Техническую спецификацию требования о наличии у проектной организации свидетельства об аккредитации для обследования технического состояния объектов I и II уровней ответственности, в соответствии с требованиями Законом РК от 16 июля 2001 года				

			№242 Ст34-4. п.5 Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, а также одного эксперта, имеющего аттестат по экспертизе градостроительной, предпроекной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть, инженера-геодезиста, которые осуществляют деятельность на объектах первого и второго уровней ответственности.			
2	071240016276	КҚ жобасына ескерту	Согласно пп.3.11 технических спецификаций по всем 6-ти лотам конкурса «Сроки выполнения работ по разработке	2018-05-28 11:43:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сроки на разработку ПСД указаны без учета прохождения «Госэкспертизы». Согласно «Приказу Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. № 299» срок прохождения «Госэкспертизы» составляет 45 рабочих дней со дня подписания договорных

			проектно-сметной документации согласно конкурсной документации». В перечне лотов указано: - по лотам № 19572805-ОК1 и № 19572971-ОК1: сроки выполнения работ – до 15 июля 2018 года; - по лотам № 19573301-ОК1, № 19573216-ОК1, № 19573851-ОК1 и № 19572312-ОК1: сроки выполнения работ – август 2018 года. Учитывая, что предварительный срок окончания приема заявок – 13 июня 2018 года, а конкурсные процедуры по рассмотрению конкурсных заявок потенциальных поставщиков займут не менее одного месяца, времени на выполнение закупаемых заказчиком работ у потенциальных победителей конкурса нет совсем. Согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» (п.20 табл.16 «Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации,			обязательства. На практике же, с момента загрузки ПСД на портал, до выдачи технического заключения срок составляет более 3-х месяцев. Для полного завершения работ в 2018 году, крайний срок выполнения ПСД указан август месяц. Согласно СП РК 1.02-110-2013 сроки выполнения изыскательских работ в среднем будут составлять: № п.п. Наименование работ, и пункт в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 Объём выполненных работ Норм. продолжительность, Тнп 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1 п.4 5-10 га 23 раб/дней 2 Инженерно-геологические изыскания (шнековое бурение,), таблица 2 п.3 4 скв. глу-биной 20м 20 раб/дней Работы п. 1 и п.2 выполняются параллельно.

			газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги общего пользования, городские дороги, улицы.») срок выполнения работ по разработке ПСД на мосты составляет не менее 6 месяцев. Следует также отметить, что по данному сборнику, изыскания будут длиться не менее 3-х месяцев сверхпроектирования. В связи с вышеуказанным настоятельно просим внести в конкурсную документацию изменения по срокам выполнения работ на данном этапе конкурса. В противном случае заказчик будет вынужден приостановить конкурсные процедуры для устранения допущенных нарушений, противоречащих нормам законодательства РК, по уведомлению Департамента внутреннего государственного				

			аудита.			
3	020540000695	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим приложить технические условия на электроснабжение и электроосвещение по всем лотам.	2018-05-23 17:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технические условия на электроснабжение и электроосвещения получает проектная организация выигравшая конкурс, при необходимости для производства работ.
4	170240032068	КҚ жобасына ескерту	Согласно СП РК 1.02-110-2013 "Продолжительность проектирования", срок проектирования данного объекта составляет не менее 5 месяцев, без включения всего комплекса инженерных изысканий. В перечне лотов указан заниженный срок исполнения договора. Просим изменить сроки проектирования в соответствии согласно СП РК 1.02-110-2013	2018-05-24 12:01:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сроки на разработку ПСД указаны без учета прохождения «Госэкспертизы». Согласно «Приказу Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. № 299» срок прохождения «Госэкспертизы» составляет 45 рабочих дней со дня подписания договорных обязательства. На практике же, с момента загрузки ПСД на портал, до выдачи технического заключения срок составляет более 3-х месяцев. Для полного завершения работ в 2018 году, крайний срок выполнения ПСД указан август месяц. Согласно СП РК 1.02-110-2013 сроки выполнения изыскательских работ в среднем будут составлять: № п.п. Наименование работ, и пункт в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 Объём выполненных работ Норм. продолжительность, Тнп 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1 п.4 5-10 га 23 раб/дней 2 Инженерно-геологические изыскания (шнековое бурение,), таблица 2 п.3 4 скв. глу-биной 20м 20 раб/дней Работы п. 1 и п.2 выполняются параллельно.
5	040540005868	КҚ жобасына ескерту	Согласно новм Правилам гос.закупок подтверждающим документом по оборудованиям и трудовым ресурсам является лицензия. В связи с этим просим убрать требование о наличии оборудовании	2018-05-23 12:13:07	Отклонить замечания	потенциальные поставщики должны предоставить сведения в соответствии с нормами действующего законодательства

			и трудовых ресурсов.			
6	090240017780	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно нормативу СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования, в п. 4.2.2 табл.16 срок проектирования малого и среднего моста составляет минимум 5,5 месяцев. Настоящий нормативный документ, определяющий продолжительность работ указанным срок минимум 5,5 месяцев не включает нижеуказанные работы, которые требуют дополнительного времени: - сбора исходных материалов; - инженерных изысканий; - составления и утверждения задания; - проведения экспертизы и утверждения проектной документации. Просим пересмотреть сроки проектирования, с учетом сбора исходных данных и инженерных изысканий. Срок проектирования исчисляется с момента полного предоставления исходных данных Заказчиком.	2018-05-23 11:09:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сроки на разработку ПСД указаны без учета прохождения «Госэкспертизы». Согласно «Приказу Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. № 299» срок прохождения «Госэкспертизы» составляет 45 рабочих дней со дня подписания договорных обязательства. На практике же, с момента загрузки ПСД на портал, до выдачи технического заключения срок составляет более 3-х месяцев. Для полного завершения работ в 2018 году, крайний срок выполнения ПСД указан август месяц. Согласно СП РК 1.02-110-2013 сроки выполнения изыскательских работ в среднем будут составлять: № п.п. Наименование работ, и пункт в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 Объём выполненных работ Норм. продолжительность, Тнп 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1 п.4 5-10 га 23 раб/дней 2 Инженерно-геологические изыскания (шнековое бурение,), таблица 2 п.3 4 скв. глу-биной 20м 20 раб/дней Работы п. 1 и п.2 выполняются параллельно.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Кадеков Мурат

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2266607

№ конкурса 2609836-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостов на автомобильных дорогах областного значения Карагандинской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-22 15:05:37 по 2018-05-29 15:05:37
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170240032068	Замечание к КД	Согласно Закона об арх. ст34-4, п.7 требуется выполнить предпроектное обследование объекта на момент разработки проекта для получения фактических параметров сооружения, физико-механического состояния материалов из которых выполнено сооружения и т.п. для составления обоснованных ведомостей объемов работ и принятия правильных технических и технологических	2018-05-28 10:19:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в техническую спецификацию будут внесены изменения о наличии у потенциального поставщика свидетельства об аккредитации для обследования технического состояния объектов I и II уровней ответственности.

			конструктивных решении в проекте. Данные работы должны выполняться компанией имеющей свидетельство об аккредитации для обследования технического состояния объектов I и II уровней ответственности, в соответствии с требованиями Закона РК об арх. ст34-4 и требованию соблюдения данной статьи Закона при прохождения проекта вневедомственной государственной экспертизы. В связи с чем необходимо включить в Техническую спецификацию требования о наличии у проектной организации свидетельства об аккредитации для обследования технического состояния объектов I и II уровней ответственности, в соответствии с требованиями Законом РК от 16 июля 2001 года №242 Ст34-4. п.5 Техническое обследование надежности и				

			устойчивости зданий и сооружений должно производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, а также одного эксперта, имеющего аттестат по экспертизе градостроительной, предпроекной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть, инженера-геодезиста, которые осуществляют деятельность на объектах первого и второго уровней ответственности.			
2	071240016276	Замечание к КД	Согласно пп.3.11 технических спецификаций по всем 6-ти лотам конкурса «Сроки выполнения работ по разработке проектно-сметной документации согласно конкурсной документации». В	2018-05-28 11:43:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сроки на разработку ПСД указаны без учета прохождения «Госэкспертизы». Согласно «Приказу Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. № 299» срок прохождения «Госэкспертизы» составляет 45 рабочих дней со дня подписания договорных обязательства. На практике же, с момента загрузки ПСД на портал, до выдачи технического заключения срок составляет более 3-х месяцев. Для полного завершения

			перечне лотов указано: - по лотам № 19572805-ОК1 и № 19572971-ОК1: сроки выполнения работ – до 15 июля 2018 года; - по лотам № 19573301-ОК1, № 19573216-ОК1, № 19573851-ОК1 и № 19572312-ОК1: сроки выполнения работ – август 2018 года. Учитывая, что предварительный срок окончания приема заявок – 13 июня 2018 года, а конкурсные процедуры по рассмотрению конкурсных заявок потенциальных поставщиков займут не менее одного месяца, времени на выполнение закупаемых заказчиком работ у потенциальных победителей конкурса нет совсем. Согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» (п.20 табл.16 «Сети и сооружения систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Автомобильные дороги		работ в 2018 году, крайний срок выполнения ПСД указан август месяц. Согласно СП РК 1.02-110-2013 сроки выполнения изыскательских работ в среднем будут составлять: № п.п. Наименование работ, и пункт в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 Объём выполненных работ Норм. продолжительность, Тнп 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1 п.4 5-10 га 23 раб/дней 2 Инженерно-геологические изыскания (шнековое бурение,), таблица 2 п.3 4 скв. глу-биной 20м 20 раб/дней Работы п. 1 и п.2 выполняются параллельно.

			общего пользования, городские дороги, улицы.») срок выполнения работ по разработке ПСД на мосты составляет не менее 6 месяцев. Следует также отметить, что по данному сборнику, изыскания будут длиться не менее 3-х месяцев сверхпроектирования. В связи с вышеуказанным настоятельно просим внести в конкурсную документацию изменения по срокам выполнения работ на данном этапе конкурса. В противном случае заказчик будет вынужден приостановить конкурсные процедуры для устранения допущенных нарушений, противоречащих нормам законодательства РК, по уведомлению Департамента внутреннего государственного аудита.			
3	020540000695	Запрос о разъяснении КД	Просим приложить технические условия на электроснабжение и	2018-05-23 17:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной	Технические условия на электроснабжение и электроосвещения получает проектная организация выигравшая конкурс, при

			электроосвещение по всем лотам.		документации	необходимости для производства работ.
4	170240032068	Замечание к КД	Согласно СП РК 1.02-110-2013 "Продолжительность проектирования", срок проектирования данного объекта составляет не менее 5 месяцев, без включения всего комплекса инженерных изысканий. В перечне лотов указан заниженный срок исполнения договора. Просим изменить сроки проектирования в соответствии согласно СП РК 1.02-110-2013	2018-05-24 12:01:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сроки на разработку ПСД указаны без учета прохождения «Госэкспертизы». Согласно «Приказу Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. № 299» срок прохождения «Госэкспертизы» составляет 45 рабочих дней со дня подписания договорных обязательства. На практике же, с момента загрузки ПСД на портал, до выдачи технического заключения срок составляет более 3-х месяцев. Для полного завершения работ в 2018 году, крайний срок выполнения ПСД указан август месяц. Согласно СП РК 1.02-110-2013 сроки выполнения изыскательских работ в среднем будут составлять: № п.п. Наименование работ, и пункт в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 Объём выполненных работ Норм. продолжительность, Тнп 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1 п.4 5-10 га 23 раб/дней 2 Инженерно-геологические изыскания (шнековое бурение,), таблица 2 п.3 4 скв. глу-биной 20м 20 раб/дней Работы п. 1 и п.2 выполняются параллельно.
5	040540005868	Замечание к КД	Согласно новм Правилам гос.закупок подтверждающим документом по оборудованиям и трудовым ресурсам является лицензия. В связи с этим просим убрать требование о наличии оборудовании и трудовых ресурсов.	2018-05-23 12:13:07	Отклонить замечания	потенциальные поставщики должны предоставить сведения в соответствии с нормами действующего законодательства
6	090240017780	Замечание к КД	Согласно нормативу СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность	2018-05-23 11:09:41	Представить разъяснение положений конкурсной	Сроки на разработку ПСД указаны без учета прохождения «Госэкспертизы». Согласно «Приказу Министра национальной

			проектирования, в п. 4.2.2 табл.16 срок проектирования малого и среднего моста составляет минимум 5,5 месяцев. Настоящий нормативный документ, определяющий продолжительность работ указанным срок минимум 5,5 месяцев не включает нижеуказанные работы, которые требуют дополнительного времени: - сбора исходных материалов; - инженерных изысканий; - составления и утверждения задания; - проведения экспертизы и утверждения проектной документации. Просим пересмотреть сроки проектирования, с учетом сбора исходных данных и инженерных изысканий. Срок проектирования исчисляется с момента полного предоставления исходных данных Заказчиком.		документации	экономики РК от 01.04.2015г. № 299» срок прохождения «Госэкспертизы» составляет 45 рабочих дней со дня подписания договорных обязательства. На практике же, с момента загрузки ПСД на портал, до выдачи технического заключения срок составляет более 3-х месяцев. Для полного завершения работ в 2018 году, крайний срок выполнения ПСД указан август месяц. Согласно СП РК 1.02-110-2013 сроки выполнения изыскательских работ в среднем будут составлять: № п.п. Наименование работ, и пункт в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 Объём выполненных работ Норм. продолжительность, Тнп 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1 п.4 5-10 га 23 раб/дней 2 Инженерно-геологические изыскания (шнековое бурение,), таблица 2 п.3 4 скв. глу-биной 20м 20 раб/дней Работы п. 1 и п.2 выполняются параллельно.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Кадеков Мурат

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»