Форма КС-3

Наименование объекта: "Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция дренажной системы Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе ЮКО"

Полная сметная стоимость работ 9 478 458.08.00 тенге
Лимит финансирования на 2018 г. 9 478 458.08.00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему а 5 073 950.00

а) с начала года 5 073 950.00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 5 073 950.00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Береке" Адрес: РК, г.Кентау, ул.Яссави б\н. БИН: 950240001785
ИИК:KZ50914122203KZ001VY
БИК:SABRKZKA

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		57	13.03.2018г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция дренажной системы Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе ЮКО	тенге	9 478 458.08.00					5 073 950.00		5 073 950.00	5 073 950.00
	Итого:	тенге	9 478 458.08.00	0,0	0,0	0,0	0	5 073 950.00		5 073 950.00	5 073 950.00

Заказчик:
и.о. Генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____М. Егенов

Директор
ЮКФ РГП "Казводхоз" КВР
МСХ РК
_____К.Ауен

Подрядчик:
Директор
ТОО "Береке"
_____Р.Абдужаппаров

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Тамерлановское шоссе, дом № б\н** — **110740000364**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке",160400, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Кентау, ул. Яссави, б\н** — **950240001785**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Дополнительное соглашение №57-1 от 17.05.2018г. к договору о государственных закупках работ № 57 от 13.03.2018г**

Номер документа	Дата
1208	28.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция дренажной системы Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе ЮКО»			шт	1	5 073 950,00	5 073 950,00
				Итого	1	x	5 073 950,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО Береке / _____ / Абдужаппаров Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ГИП ТОО Береке _____ С. Боциева

Принял (Заказчик РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК Заместитель директора Главный инженер / _____ / А.Иманбердиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

И.О. директора ЮКФ РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ Ауен К.

Начальник отдела проектно-изыскательских работ _____ А.Базылбаев

Заказчик: РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке"

Наименование объекта: Реконструкция дренажной системы Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе ЮКО.

АКТ № 1208 от 28.05.2018г.
Приема выполненных проектных работ
по дополнительному соглашению №57-1 от 17.05.2018г.
к договору о государственных закупках работ № 57 от 13.03.2018г

№№	Наименование работ	Общий объем работ,ед. (%)	Стоимость работ, тенге	Фактически выполненный объем работ, ед. (%)	Стоимость работ, тенге
	Топографические работы	**100%**	**194,5**	**100%**	**194,5**
	Топографическая съемка на незастроенной территории, масштаб съемки 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м: III категории сложности - полевые работы	100%	157,0	100%	157,0
	Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м: III категории сложности - камеральные работы	100%	37,5	100%	37,5
	Инженерно-геологические работы	**100%**	**337,18**	**100%**	**337,18**
	Составление заключения по материалам изысканий прошлых лет	100%	112,19	100%	112,19
	ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ Шнековое бурение скважин в грунтах IV категории	100%	12,204	100%	12,204
	Отбор монолитов из дудок (связные)	100%	37,344	100%	37,344
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Внутренний транспорт	100%	4,335	100%	4,335
	Организация и ликвидация работ	100%	3,233	100%	3,233
	ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ Полный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта	100%	89,57	100%	89,57
	КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Обработка материалов(выработок)	100%	8,704	100%	8,704
	Лабораторные исследования	100%	17,91	100%	17,91
	Составление отчета	100%	51,69	100%	51,69
	Проектные работы	**100%**	**7931,17**		**3998,63**
	Скважина вертикального дренажа глубиной 36м. Колич=11шт	100%	2600,64	50%	1300,32
	Напорный водовод протяженностью до 1000м	100%	1799,24	50%	899,622
	Внешнее электроснабжение ВЛ до 20кВ L=до 5км	100%	459,65		
	КТП напряж.до 160кВ.А, 5шт	100%	378,29		
	Эксплуатационная дорога на гребне платины L=1,3км	100%	2260,05	70%	1582,03605
	Устройство фиксированного русла L=0.2км (гидропост на р.Бугунь Q=90м3/с на спрямленном участке)	100%	216,65		
	Устройство фиксированного русла L=0.2км (на канале АМК Q=45м3/с)	100%	216,65	100%	216,648
	ВСЕГО:				**4 530,31**
	НДС		**12%**		**543,64**
	ИТОГО ПО АКТУ:				**5 073,95**

Заказчик:
Директор
ЮКФ РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ К.Ауен

Исполнитель:
Директор
ТОО "Береке"
_____ Р. Абдужаппаров

Заместитель Директора
Главный инженер
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ А.Иманбердиев

Начальник отдела проектно-изыскательских работ
_____ А.Базылбаев

ГИП ТОО "Береке" _____ С. Боциева