Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-03-20 № 08 қосымша келісім

Шығыс қазақстан облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Сайбель Анна Александровна тұлғасындағы "Шемонаиха ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Председатель правления Грищенко Игорь Анатольевич тұлғасындағы "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" ЖОБАЛАУ ИНСТИТУТЫ" өндірістік кооператив, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-20 № 08 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 6 000 000.00 (алты миллион тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "5 488 000.00 (бес миллион төрт жүз сексен сегіз мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "6 000 000.00 (алты миллион тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 588 000.00 тенге (бес жүз сексен сегіз мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 642 857.14 тенге (алты жүз қырық екі мың сегіз жүз елу жеті тенге он төрт тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 000 000.00 (алты миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шемонаиха ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаихинская г.а., г.Шемонаиха, Советская, 59
БСН 100140011544
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ200705034721503001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87233233922
Басшысының м.а. Сайбель Анна Александровна

Өнім беруші:
"СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ" ЖОБАЛАУ ИНСТИТУТЫ" өндірістік кооператив
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Первомайская, 24 А
БСН/ЖСН 921240001168
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ20914102203KZ000JU
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 8-7222-32-22-97
Председатель правления Грищенко Игорь Анатольевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2162065-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"ШҚО Шемонаиха ауданы Сугатовка селосында су құбыры желілерін қайта құру"-ға ЖСҚ әзірлеу						
	"Шемонаиха ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных	Сур, кәріз, және су сіңіру жүйелерін жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар	Разработка ПСД на "Реконструкция водопроводных сетей в селе Сугатовка Шемонаихинского района ВКО"	Жұмыс	1	512 000.00	4 календарных месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства	4 календарных месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства	Шығыс қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қ.ә., Шемонайха қ. (1)	0	512 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16161927-ОК1	"Шемонаиха ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных	Сур, кәріз, және су сіңіру жүйелерін жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар	Разработка ПСД на "Реконструкция водопроводных сетей в селе Сугатовка Шемонаихинского района ВКО"	Жұмыс	1	5 488 000.00	4 календарных месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства	4 календарных месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства	Шығыс қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қ.ә., Шемонайха қ. (1)	0	5 488 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 08 от 2018-03-20

Восточно-Казахстанская область №1

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Сайбель Анна Александровна, действующий на основании Положения, с одной стороны и Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Председатель правления Грищенко Игорь Анатольевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 08 от 2018-03-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 6 000 000.00 (шесть миллионов тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "5 488 000.00 (пять миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "6 000 000.00 (шесть миллионов тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 588 000.00 тенге (пятьсот восемьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 642 857.14 тенге (шестьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге четырнадцать тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 6 000 000.00 (шесть миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаихинская г.а., г.Шемонаиха, Советская, 59
БИН 100140011544
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ200705034721503001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87233233922
И.о. руководителя Сайбель Анна Александровна

Поставщик:
Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, Первомайская, 24 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240001168
БИК SABRKZKA
ИИК KZ20914102203KZ000JU
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 8-7222-32-22-97
Председатель правления Грищенко Игорь Анатольевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2162065-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД на "Реконструкция водопроводных сетей в Сугатовка Шемонаихинского района ВКО"						
	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"	Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных	Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных	Разработка ПСД на "Реконструкция водопроводных сетей в селе Сугатовка Шемонаихинского района ВКО"	Работа	1	512 000.00	4 календарных месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства	4 календарных месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства	Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаихинская г.а., г.Шемонаиха (1)	0	512 000.00
16161927-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"	Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных	Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных	Разработка ПСД на "Реконструкция водопроводных сетей в селе Сугатовка Шемонаихинского района ВКО"	Работа	1	5 488 000.00	4 календарных месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства	4 календарных месяцев с момента регистрации договора в органах Казначейства	Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаихинская г.а., г.Шемонаиха (1)	0	5 488 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.