Форма 2-В

Заказчик **ГККП "Жезказганский казахский музыкально-драматический театр имени С.Кожамкулова" управления культуры, архивов и документации в Карагандинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Kagan Engineering"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт здания КГКП "Казахский музыкально-драматического театр им. С. Кожамкулова", г. Жезказган, ул. Сатпаева, 1**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт здания КГКП "Казахский музыкально-драматического театр им. С. Кожамкулова", г. Жезказган, ул. Сатпаева, 1**
( наименование)

Договор о государственных закупках работ № 18 от 20.04.2018 года

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 18.05.2018 | 01.05.2018 | 31.05.2018 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Первый этаж** | | | | |
| 1 | 29 | 11-100103-0203 | Перегородки каркасные с обшивкой фанерой с двух сторон. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17,700 | 1666,28 | 29493 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *480,21* | *8500* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *56,48* | *1000* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *123,43* | *2185* |
| 2 | 30 | 11-100103-0201 | Перегородки каркасные, остекленные. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 20,060 | 860,13 | 17254 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *234,36* | *4701* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *29,16* | *585* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *63,71* | *1278* |
| 3 | 41 | 12-110101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 2174,060 | 1475,49 | 3207804 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *313,94* | *682524* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *50,01* | *108735* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,30* | *237615* |
| 4 | 42 | 12-110101-0110 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 401,030 | 1771,20 | 710306 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *397,98* | *159600* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *60,04* | *24077* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *131,20* | *52615* |
| 5 | 60 | 11-110101-3601 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77 (22-060101-9901->22-060101-0108) | м2 | 758,962 | 4307,88 | 3269513 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | | *0* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *146,02* | *110827* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *319,10* | *242186* |
| | | | Раздел: Второй этаж | | | | |
| 6 | 90 | 11-460401-0501 | Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка | м2 | 20,200 | 564,98 | 11413 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *131,36* | *2653* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *19,15* | *387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41,85* | *845* |
| 7 | 92 | 11-150203-0105 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 49,400 | 1394,45 | 68886 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *291,62* | *14406* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *47,27* | *2335* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,29* | *5103* |
| 8 | 93 | 12-110101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 49,400 | 1475,51 | 72890 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *313,94* | *15509* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *50,02* | *2471* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,30* | *5399* |
| 9 | 94 | 11-090701-0103 | Перегородка металлическая, решетчатая. Разборка т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 0,273 | 101099,78 | 27600 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *27019,08* | *7376* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *3426,99* | *936* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7488,87* | *2044* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 97 | 12-130102-0101 | Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие | м2 оклеенной поверхности | 143,200 | 135,72 | 19435 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *38,86* | *5565* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *4,60* | *659* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,05* | *1440* |
| 11 | 98 | 12-130103-0401 | Облицовка из декорпанелей стен и перегородок. Разборка | м2 облицовки | 595,390 | 98,84 | 58847 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *27,70* | *16490* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *3,35* | *1995* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,32* | *4359* |
| 12 | 102 | 12-110101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 1983,740 | 1475,49 | 2926990 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *313,94* | *622775* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *50,01* | *99216* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,30* | *216814* |
| 13 | 103 | 12-110101-0110 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 1109,690 | 1771,20 | 1965488 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *397,98* | *441629* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *60,04* | *66624* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *131,20* | *145592* |
| 14 | 106 | 11-100405-0101 | Откосы оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу пластиком | м откоса | 236,000 | 4316,90 | 1018788 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *143,44* | *33851* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *146,33* | *34534* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *319,77* | *75466* |
| | | | **Раздел: Второй этаж** | | | | |
| 16 | 122 | 12-110101-0209 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 32,950 | 2970,62 | 97882 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *738,29* | *24327* |
| | | | *Накладные расходы II уровня* | | | *100,70* | *3318* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *220,05* | *7251* |
| 17 | 123 | 12-110101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 158,970 | 1475,50 | 234561 |
| | | | *Накладные расходы I уровня* | | | *313,94* | *49907* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы II уровня*** | | | ***50,02*** | ***7951*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***109,30*** | ***17375*** |
| **18** | **124** | **12-110101-0110** | **Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | **м2** | **29,700** | **1771,21** | **52605** |
| | | | ***Накладные расходы I уровня*** | | | ***397,98*** | ***11820*** |
| | | | ***Накладные расходы II уровня*** | | | ***60,04*** | ***1783*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***131,20*** | ***3897*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **13 789 753** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы I уровня** | | | | **2 101 634** |
| | | | **Накладные расходы II уровня** | | | | **467 433** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1 021 463** |
| | | | **Итого - в текущих и прогнозных ценах** | **коэф** | **1,060** | | **14 617 139** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12,00%** | | **16 371 195** |

**Заказчик:** Руководитель ГККП "Жезказганский казахский музыкально-драматический театр имени С.Кожамкулова" управления культуры, архивов и документации в Карагандинской области

**Жумакенов Е.К.** _____

Представитель технического надзора ТОО "Ж.А.Н.А.-курылыс"

_____

**Подрядчик:** Директор ТОО "Kagan Engineering"

**Есмуратов М.Л.** _____