АКТ №3

Приемки выполненных работ от 13.05 по 30.05.2018 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"

Подрячик: ТОО "Ас-ан-ал"

Договор: №91 от 30.03.2018 года

№ п/п	Найменование работ	Ед. измер.	Кол-тво	Цена без НДС	Сумма без НДС 12%
1	Устроиство покрытий из асфальтобетона	м2	9,2	4500	41 400
2	Устроиство покрытий из серой брусчатки (новая)	м2	928	4400	4 083 200
4	Устроиство покрытий из серой брусчатки (б/у)	м2	1055	2600	2 743 000
	Устроиство поребрик	п.м.	6245	2400	14 988 000
5	Текущий ремонт покрытий без замены брусчатки серой	м2	26,475	1560	41 300,92
6	Текущий ремонт без замены поребрик	п.м	192	840	161 280
7	Транспортные расходы				208 527,08
	Итого				22 266 708
	НДС		12%		2 672 004,96
	ВСЕГО с НДС				**24 938 712,96**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального" хозяйства г.Актобе

И.о.Руководителя

_____Кузбаев И.М.

ПОДРЯЧИК

ТОО "Ас-ан-ал"

Директор

_____ Кожаниязов Ш.Ж.

Заместитель руководителя _____ Серикбаев А.М.

Зав сектором отдела озеленения_____Юсупов Х.Ж.

И.о. Зав. сектором _____ Кусмухамбетов Ж.