Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-12-24 № 103 қосымша келісім

Ақмола облысы №103/2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Биданов Ерлан Еркебайулы тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кульчманов Алексей Кайнуллаевич тұлғасындағы "МЕРЕЙ-ТАЙЫНША" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-12-24 № 103 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 4 501 000.00 (төрт миллион бес жүз бір мың тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "4 500 000.00 (төрт миллион бес жүз мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "4 501 000.00 (төрт миллион бес жүз бір мың тенге нөл тиын)".

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000.00 (бір мың тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2017 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2018 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 295 000.00 (бір миллион екі жүз тоқсан бес мың тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2018 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2019 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 205 000.00 (үш миллион екі жүз бес мың тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2019 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Биданов Ерлан Еркебайулы

Өнім беруші:
"МЕРЕЙ-ТАЙЫНША" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А
БСН/ЖСН 100140005440
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7296520F0007206303
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(7162) 50-53-26
Басшысы Кульчманов Алексей Кайнуллаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1533818-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі коллектордың және канализациялық сорғы станцияларының III кезегінің су бұру желілері» жұмыс жобасы бойынша салу барысын техникалық қадағалау.						
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 501 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к.ә., Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 501 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к.ә., Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	0.00
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 501 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к.ә., Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	1 000.00
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі коллектордың және канализациялық сорғы станцияларының III кезегінің су бұру желілері» жұмыс жобасы бойынша салу барысын техникалық қадағалау.						
11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 501 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к.ә., Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	1 295 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11783534-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	Бурабай ауданы Бурабай кентінде су әкету желілері (3-кезек), коллекторлары мен канализациялық сорғы станцияларын салу барысын техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	4 501 000.00	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	сәауір 2017ж. - желтоқсан 2019ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к.ә., Бурабай к. п. Бурабай (1)	0	3 205 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 103 от 2017-12-24

Акмолинская область №103/2

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Биданов Ерлан Еркебайулы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕРЕЙ-ТАЙЫНША", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кульчманов Алексей Кайнуллаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 103 от 2017-12-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 4 501 000.00 (четыре миллиона пятьсот одна тысяча тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "4 500 000.00 (четыре миллиона пятьсот тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "4 501 000.00 (четыре миллиона пятьсот одна тысяча тенге ноль тиын)".

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 1 000.00 (одна тысяча тенге ноль тиын) без учета НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) без учета НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 1 295 000.00 (один миллион двести девяносто пять тысяч тенге ноль тиын) без учета НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) без учета НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 3 205 000.00 (три миллиона двести пять тысяч тенге ноль тиын) без учета НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Биданов Ерлан Еркебайулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕРЕЙ-ТАЙЫНША"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100140005440
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7296520F0007206303
АО "ForteBank"
Тел.: 8(7162) 50-53-26
Руководитель Кульчманов Алексей Кайнуллаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1533818-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за ходом строительства по рабочему проекту «Сети водоотведения III очередь коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области».						
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 501 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, Боровская п.а., п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 501 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, Боровская п.а., п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	0.00
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 501 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, Боровская п.а., п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	1 000.00
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за ходом строительства по рабочему проекту «Сети водоотведения III очередь коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области».						
11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 501 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, Боровская п.а., п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	1 295 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11783534-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Технический надзор за ходом строительства сетей водоотведения (3-очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области	Одна услуга	1	4 501 000.00	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	апрель 2017г. - декабрь 2019г.	Акмолинская область, Бурабайский район, Боровская п.а., п.Бурабай п. Бурабай (1)	0	3 205 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.