Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-02-23 № 11 қосымша келісім

Оңтүстік қазақстан облысы №11/2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сыздыкбаев Болат Абдыкадырович тұлғасындағы "Түлкібас ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Бекбауов Нурдаулет Мухтарулы тұлғасындағы "Конструктор Сапа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-02-23 № 11 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 10.05.2018 жылы №4723501/18-0000071-GZ өтінім жасалып, 14.05.2018 жылы №4638134 хабарлама бойынша – 361 000.00 (үш жүз алпыс бір мың тенге нөл тиын)теңге, ҚҚС есепке алмағанда тіркеліп, толық қаржыландырылды.
2) 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 10.05.2018 жылы №4723501/18-0000071-GZ өтінім жасалып, 14.05.2018 жылы №4638133 хабарлама бойынша - 984 000.00 (тоғыз жүз сексен төрт мың тенге нөл тиын)теңге, ҚҚС есепке алмағанда тіркелді. Бұл хабарлама бойынша қаржыландырылған жоқ. Жабылуға жататын сомма 984 000.00 теңге, ҚҚС есепке алмағанда. Хабарлама күші жойылсын.
3) Осы қосымша келісім бойынша 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігімен 2 393 859.00 (екі миллион үш жүз тоқсан үш мың сегіз жүз елу тоғыз тенге сексен тиын) теңге ҚҚС есепке алмағанда 2018 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім жасалған күннен бастап мердігер он жұмыс күні ішінде 46 618.98 (қырық алты мың алты жүз он сегіз теңге тоқсан сегіз тиын) теңге мөлшерінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасына кепілдікті ақшалай тапсырысшының банктік шотына немесе банктік

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кепілдіктің түпнұсқасын тапсыруға міндетті.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түлкібас ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, КОНАЕВ, 24
БСН 100240000196
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ34070103KSN5815000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87253851867
Басшысы Сыздыкбаев Болат Абдыкадырович

Өнім беруші:
"Конструктор Сапа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, площадь Аль-Фараби, 3
БСН/ЖСН 081140000505
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ448562203103864164
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7252) 39-59-52
Директор Бекбауов Нурдаулет Мухтарулы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2047862-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 32 пәтерлі 2 тұрғын үй құрылысы. №5 үй» құрылысы кезіндегі техникалық қадағалау қызметі.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14549567-ОК1	"Түлкібас ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 32 пәтерлі 2 тұрғын үй құрылысы. №5 үй» құрылысы кезіндегі техникалық қадағалау қызметі.	Бір қызмет	1	2 754 859.00	8 (сегіз) ай	8 (сегіз) ай	Оңтүстік қазақстан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а.о., Тұрар Рысқұлов атын.а. ОҚО, Түлкібас ауаны, Т.Рысқұлов ауылы, Қонаев көшесі №24 (1)	0	361 000.00
003-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 32 пәтерлі 2 тұрғын үй құрылысы. №5 үй» құрылысы кезіндегі техникалық қадағалау қызметі.						
14549567-ОК1	"Түлкібас ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	«ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 32 пәтерлі 2 тұрғын үй құрылысы. №5 үй» құрылысы кезіндегі техникалық қадағалау қызметі.	Бір қызмет	1	2 754 859.00	8 (сегіз) ай	8 (сегіз) ай	Оңтүстік қазақстан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент а.о., Тұрар Рысқұлов атын.а. ОҚО, Түлкібас ауаны, Т.Рысқұлов ауылы, Қонаев көшесі №24 (1)	0	2 393 859.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 11 от 2018-02-23

Южно-Казахстанская область №11/2

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сыздыкбаев Болат Абдыкадырович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктор Сапа", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бекбауов Нурдаулет Мухтарулы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 11 от 2018-02-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) По бюджетной программе 003 Проектирования и (или) строительства, реконструкции коммунального жилищного фонда, под программа 015 за счет местного бюджета, по специфике 431 строительства новых объектов и реконструкции существующих объектов 10.05.2018года была создана заявка №4723501/18-0000071-GZ и зарегистрирована 14.05.2018 г. заказ №4638134 на сумму 361 000.00 (триста шестьдесят одна тысяча тенге ноль тиын) тенге без НДС. Освоено полностью.
2) По бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 10.05.2018 г. была создана заявка №4723501/18-0000071-GZ и зарегистрирована 14.05.2018 г. заказ №4638133 на сумму 984 000.00 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) тенге без НДС. По этому заказу не финансировалось. Подлежащая сумма к закрытию 984 000.00 тенге, заказ анулирован.
3) По данному дополнительному соглашению подлежащая сумма к регистрациию по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2018 год 2 393 859.00 (два миллиона триста девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят девять тенге ноль тиын) тенге без НДС.
4) В течение десяти рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения поставщик обязан предоставить сумму гарантии на банковский счет заказчика в размере 46 618.98 (сорок шесть тысяч шестьсот восемнадцать тенге девяносто восемь тиын) или оригинал банковской

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

гарантии.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова, КОНАЕВ, 24
БИН 100240000196
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN5815000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87253851867
Руководитель Сыздыкбаев Болат Абдыкадырович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктор Сапа"
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, площадь Аль-Фараби, 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 081140000505
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ448562203103864164
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7252) 39-59-52
Директор Бекбауов Нурдаулет Мухтарулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2047862-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги технического надзора при «Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов на пересечениулиц Багысбаева и Пушкина в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО. Дом №5»						
14549567-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги технического надзора при «Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов на пересечениулиц Багысбаева и Пушкина в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО. Дом №5»	Одна услуга	1	2 754 859.00	8 (восемь) месяцев	8 (восемь) месяцев	Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова ЮКО, Тюлькубасского района, с.Т.Рыскулова, ул.Конаева №24 (1)	0	361 000.00
003-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги технического надзора при «Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов на пересечениулиц Багысбаева и Пушкина в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО. Дом №5»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14549567-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги технического надзора при «Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов на пересечениулиц Багысбаева и Пушкина в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО. Дом №5»	Одна услуга	1	2 754 859.00	8 (восемь) месяцев	8 (восемь) месяцев	Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, Майлыкентский с.о., с.им.Турара Рыскулова ЮКО, Тюлькубасского района, с.Т.Рыскулова, ул.Конаева №24 (1)	0	2 393 859.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.