Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2316781

Конкурстың № 2654659-1
Конкурстың атауы «Алматы облысы Талғар ауданы Көктал ауылының газжеткізу құбырының және газтарату жүйелерінің құрылысы» жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-08 19:02:33 дейін 2018-06-15 19:02:33
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Согласно ответа КДС и ЖКХ № 30-04-3/ЮЛ-1460 от 13.12.2017г. в расчет продолжительности проектирования входит срок прохождения экспертизы: Сроки продолжительности работ определяется договором исходя из нормативного срока разработки ТЭО и ПСД с учетом срока прохождения комплексной	2018-06-15 09:31:23	Отклонить замечания	Срок, указанный в приложении 1 к конкурсной документации рассчитан исключительно на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Срок прохождения государственной комплексной вневедомственной экспертизы проекта не входит в срок проектирования. По завершению срока, рассчитанного на разработку ПСД, проектная организация обязана предоставить проект Заказчику для подачи его на прохождение госэкспертизы. При этом проектная организация обязана сопровождать проект на всем протяжении прохождения экспертизы. Работа считается завершенной после получения положительного заключения.

			вневедомственной экспертизы, указанного в Правилах проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования. Просим добавить в расчет продолжительности 45 рабочих дней на прохождение экспертизы и 10 рабочих дней проверка комплектности и заключение договора (2.5 месяца).			
2	070940012286	ҚҚ жобасына ескерту	Просим приложить АПЗ (архитектурно-планировочное задание), с приложением	2018-06-12 15:14:21	Отклонить замечания	В соответствии с пп.3 п.10 Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) от 19 марта 2015 года №229 Заказчик предоставляет проектной организации, а

			технических условии.			именно генеральному проектировщику, правоустанавливающий документ на земельный участок, исходные материалы для разработки проектов строительства (архитектурно-планировочное задание, технические условия). В связи с чем, АПЗ и технические условия будут выданы проектной организации, признанной победителем в конкурсе.
3	040340001421	КҚ жобасына ескерту	в предоставленном расчете ПИР затраты на инженерно-геодезические изыскания сильно занижены. 34 км газопровода при ширине топосъемки 20м - 34 000м * 20м = 680000м2/10000 = 68га!! Просим внести исправления и добавить стоимость инженерно-геодезических изысканий согласно полной протяженности.	2018-06-15 09:33:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В расчет ПИР внесены изменения согласно СЦИ РК.
4	070940012286	КҚ жобасына ескерту	Просим приложить утвержденное задание на проектирование, указать технические характеристики и протяженности сетей в километрах.	2018-06-12 15:13:46	Отклонить замечания	К конкурсной документации приложена техническая спецификация (задание на проектирование) с указанием технических характеристик и протяженности сетей в километрах.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя управления Шаяхметов Нурлан Нургулжанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2316781

№ конкурса 2654659-1
Название конкурса Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Коктал Талгарского района Алматинской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-08 19:02:33 по 2018-06-15 19:02:33
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040340001421	Замечание к КД	Согласно ответа КДС и ЖКХ № 30-04-3/ЮЛ-1460 от 13.12.2017г. в расчет продолжительности проектирования входит срок прохождения экспертизы: Сроки продолжительности работ определяется договором исходя из нормативного срока разработки ТЭО и ПСД с учетом срока прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, указанного в Правилах проведения комплексной	2018-06-15 09:31:23	Отклонить замечания	Срок, указанный в приложении 1 к конкурсной документации рассчитан исключительно на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Срок прохождения государственной комплексной вневедомственной экспертизы проекта не входит в срок проектирования. По завершению срока, рассчитанного на разработку ПСД, проектная организация обязана предоставить проект Заказчику для подачи его на прохождение госэкспертизы. При этом проектная организация обязана сопровождать проект на всем протяжении прохождения экспертизы. Работа считается завершенной после получения положительного заключения.

			вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования. Просим добавить в расчет продолжительности 45 рабочих дней на прохождение экспертизы и 10 рабочих дней проверка комплектности и заключение договора (2.5 месяца).			
2	070940012286	Замечание к КД	Просим приложить АПЗ (архитектурно-планировочное задание), с приложением технических условии.	2018-06-12 15:14:21	Отклонить замечания	В соответствии с пп.3 п.10 Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) от 19 марта 2015 года №229 Заказчик предоставляет проектной организации, а именно генеральному проектировщику, правоустанавливающий документ на земельный участок, исходные материалы для разработки проектов строительства

						(архитектурно-планировочное задание, технические условия). В связи с чем, АПЗ и технические условия будут выданы проектной организации, признанной победителем в конкурсе.
3	040340001421	Замечание к КД	в предоставленном расчете ПИР затраты на инженерно-геодезические изыскания сильно занижены. 34 км газопровода при ширине топосъемки 20м - 34 000м * 20м = 680000м2/10000 = 68га!! Просим внести исправления и добавить стоимость инженерно-геодезических изысканий согласно полной протяженности.	2018-06-15 09:33:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В расчет ПИР внесены изменения согласно СЦИ РК.
4	070940012286	Замечание к КД	Просим приложить утвержденное задание на проектирование, указать технические характеристики и протяженности сетей в километрах.	2018-06-12 15:13:46	Отклонить замечания	К конкурсной документации приложена техническая спецификация (задание на проектирование) с указанием технических характеристик и протяженности сетей в километрах.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя управления Шаяхметов Нурлан Нургулжанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»