Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Сары-Арка Жолдары»

Субподрядчик: ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 42 от 03 марта 2018 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Зиминой г.Сарани

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1221	19,95	15,58	24359	19023	10604	0,01	11
				1,03	5,5	1258	6716	133	0,03	33
2	С0103-1 33-А15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	171,5	108,2	-	18556	-	3711	0,45	78
				21,64	-	3711	-	100	-	-
3	С0103 1-А7-2	Разгрузка грунта растительного слоя при автомобильных перевозках т	171,5	22,9	-	3927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0127-14-2	Забутовка пучинистых мест щебнем м3	162,6	1596,08	73,75	259523	11992	7147	0,14	23
				21,38	11,67	3476	1897	133	0,04	7
5	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из	1221	234,88	34,29	286783	41869	24042	0,04	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня фракции 10-20 мм		6,01	8,79	7338	10739	133	0,03	37
6	Е0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	1221	326,87	36,34	399107	44370	32446	0,05	60
				7,58	12,4	9255	15140	133	0,04	53
7	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м2	92	122,85	-	11302	-	15032	0,77	71
				122,85	-	11302	-	133	-	-
8	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м	9	108,2	-	974	-	195	0,45	4
				21,64	-	195	-	100	-	-
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т м	118	539,66	6,63	63680	782	17332	0,7	82
				108,68	1,76	12824	207	133	0,01	1
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР100.30.15 м3	5,074	22400	-	113658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	1221	367,57	15,35	448805	18744	17863	0,03	41
				5,94	5,06	7253	6178	133	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1221	171,96	-	209967	-	65	-	-
				0,04	-	49	-	133	-	-
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	182 м2	489,17	15,35	89028	2794	2663	0,03	6
				5,94	5,06	1081	921	133	0,02	3
14	Е0123-24-1 К=0,6	-Демонтаж люков колодцев	3 м2	146,8	21,25	440	64	521	0,79	2
				125,55	8,1	377	24	130	0,04	-
15	Е0106-1-1	-Обетонирование горловины колодцев	0,09 шт	157,06	39,61	14	4	13	0,81	-
				117,45	14,96	11	1	105	0,07	-
16	Е0123-24-1	-Установка люков	3 м3	146,8	21,25	440	64	521	0,79	2
				125,55	8,1	377	24	130	0,04	-
17	С	-Люки	3 шт	21580,5	-	64741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	303 компл	19,95	15,58	6045	4721	2632	0,01	3
				1,03	5,5	312	1667	133	0,03	8
19	Е0127-23-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	303 м2	388,71	28,6	117779	8666	5692	0,03	10
				5	9,13	1515	2765	133	0,03	10
20	Е0127-25-1к =5	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при	303 м2	114,35	14,4	34647	4362	6882	0,08	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до 20 см)		12,95	4,13	3924	1251	133	0,01	4
21	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	303	489,17	15,35	148218	4651	4433	0,03	10
				5,94	5,06	1800	1533	133	0,02	5
22	Е0127-54-6 к=2	-Добавляется позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 5 см м2	303	111,63	-	33824	-	8	-	-
				0,02	-	6	-	133	-	-
23	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.18) м	216	539,66	6,63	116567	1432	31726	0,7	151
				108,68	1,76	23475	379	133	0,01	1
24	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые (поребрик) м3	3,4992	22400	-	78382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2530769	163539			630
			Тенге			89538	49443			184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2530769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138981	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64741	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2176498	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			19530	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			183529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162858	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2892671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		906
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166510	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2892671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		906
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166510	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.

Итого прямых затрат			2418049,68
Накладные расходы			310885,31
Ненормируемые и непредвиденные затраты			163736,11
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2892671,1
Итого в текущих ценах на 1.01.2018	2892671,103896 X 3,1032258065		8976611,6
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8976611,6193269099 X 2 %	179532,23238 65382	9156143,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1098737,3
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			10254881
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ			8409002

Подрядчик: Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»

_____ Канкулов М.К.

Директор ТОО «Монолитстрой 2050»

_____ Галиева Л.Р.

Заказчик: И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Бакишев А.А.