Форма 3

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Комплекс школа-детский сад №33" акимата г.Караганды
ГУ"Отдел образования г.Караганды"
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
БИН 950640001244
Карагандинская обл.г.Караганда Г.А.
,г.Караганда,ул.Кемеровская,36/2
Тел.87212538255

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТАНГАЛИ"
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1884902KZ001554181
АО"Нурбанк"
БИН 050740005519
г.Караганда, 22микр,д.8,кв.86

моб.87017733668

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за период с 27 июня по 04 июля 2018г. от 04 июля 2018г.

Объект: **Работы по капитальному ремонту актового зала; дверные проемы; частичный ремонт полов.**

Договор № 180014 от 16.02. 2018г. тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	11 077 248,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	6 389 386,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	6 069 916,70
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	8 380 333,40
7	Сумма выполненных работ за июнь	1 990 947,40
8	Удержание аванса -0%	0,00
9	Удержание резерва -5%	99 547,40
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 891 400,00
11	в т.ч.НДС 12%	202 650,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
КГУ "Комплекс школа-детский сад №33" акимата г.Караганды ГУ"Отдел образования г.Караганды" Садвакасова А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТАНГАЛИ" Омурбеков Г.А.