Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны

Поставщик: ТОО " Жусан KZ-1"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию лесонасаждений по подъездным трассам

Статья: 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за июнь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	17	№ 286	31.05.2018	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию лесонасаждений по подъездным трассам	**22 340 183**	**19 946 592**							**2 393 591**	**22 340 183**

Заказчик:
Заместитель акима
р-на "Алматы"
Т. М. Тлеуов

м.п.

Поставщик:
ТОО " Жусан KZ-1"
Ж.Д. Жагыпаров

м.п.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона г. Астана Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны Заказ 5акт

Поставщик: ТОО " Жусан KZ-1"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию лесонасаждений по подъездным трассам Форма 4

Статья: 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Акт приемки выполненных работ

Работы по содержанию лесонасаждений по подъездным трассам

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Уходные работы за деревьями с комом 0,5*0,4 м /посадка 2012-2017г/, живая изгородь -2000 п.м.									
1	1147-0118-0103	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход НР = 88 %	шт.	3750	1276,93	208,58	4788502	782188	219258	3478079	8266581
					1009,88	44,08	3787056	165306	–	–	
2	1202-0101-1102	Закачка воды. Водоотлив насосами электрическими (механическими) НР = 72 %	м3 воды	978,24	61,92	5,06	60572	4950	–	42347	102919
					56,86	3,26	55622	3193	–	–	
3	4107-0101-1020	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	978,24	1187		1161171		–	–	1161171
					–		–		–	–	
4	2900-0000-0000(пл)	Аммиачная селитра	т	0,48912	70000		34238		34238	–	34238
					–		–		–	–	
5	4131-0101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	0,48912	593		290		–	–	290
					–		–		–	–	
6	4102-0101-2012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,48912	614		300		–	–	300
					–		–		–	–	
7	4131-0101-0102	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	0,48912	593		290		–	–	290
					–		–		–	–	
8	1147-0118-0302	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход НР = 88 %	м	2000	642,86	164,67	1285711	329342	7680	896096	2181807
					474,34	34,8	948689	69602	–	–	
9	1202-0101-1102	Закачка воды. Водоотлив насосами электрическими (механическими) НР = 72 %	м3 воды	360	61,92	5,06	22291	1822	–	15584	37875
					56,86	3,26	20469	1175	–	–	
10	4107-0101-1020	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	360	1187		427320		–	–	427320

11	2900-0000-0000(тл)	Аммиачная селитра	т	0,18	70000		12600		12600	–	12600
12	4131-0101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	0,18	593		107		–	–	107
13	4102-0101-2012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,18	614		111		–	–	111
14	4131-0101-0102	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	0,18	593		107		–	–	107
		Итого по разделу 2					**12 225 716**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 811 836				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 118 302				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					239 276				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					273 776				
		- перевозка грузов, тенге					1 589 696				
		Накладные расходы, тенге					4 432 106				
		Раздел 3 Текущее содержание насаждений									
15	1199-1800-0009	Очистка газонов и цветников от случайного мусора НР = 56,4 %	100м2	12000	19,99	–	239880		–	135290	375170
					19,99	–	239875	–	–	–	
16	1147-0119-0201	Газоны луговые. Выкашивание тракторной косилкой НР = 88 %	га	12,8	4774,45	4774,45	61113	61113	–	19469	80582
					–	1728,44	–	22124	–	–	
17	1147-0225-0103	Выкашивание вручную НР = 88 %	га	19	11361,16	–	215862	–	–	189959	405821
					11361,16	–	215862	–	–	–	
18	1299-1000-0013	Погрузка скошенной травы на а/транспорт НР = 56,4 %	т	12	1343,42	–	16121	–	–	9092	25213
					1343,42	–	16121	–	–	–	
19	4102-0101-4012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 12 км	т	12	1160		13920		–	–	13920
20	9500-0000-0000	Захоронение мусора	т	12	2000		24000		–	–	24000
21	1147-0204-0102	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние НР = 88 %	га	9,6	1821,56	1821,56	17487	17487	–	4900	22387
					–	580	–	5568	–	–	
22	1199-1000-0003	Ручная стрижка вручную живой изгороди со скамьи НР = 56,4 %	100м2	720	2528,83	–	1820758	–	–	1026908	2847666
					2528,83	–	1820759	–	–	–	
23	1199-0100-0007	Сбор срезанных ветвей НР = 56,4 %	100м2	240	206,56	–	49574	–	–	27960	77534

				206,56	–	49574	–	–	–	
24	1218-0101-0503	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15 НР = 72 %	дерево	259	934,33	–	241991	–	–	174234	416225
					934,33	–	241992	–	–	–	
25	1218-0101-0501	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5 НР = 72 %	дерево	456	505,3	–	230417	–	–	165901	396318
					505,3	–	230418	–	–	–	
26	3105-0601-0103	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	112	5514	5514	617568	617568	–	–	617568
					–	1386	–	155232	–	–	
27	1199-0100-0007	Сбор срезанных ветвей НР = 56,4 %	100м2	64,35	206,56	–	13292	–	–	7497	20789
					206,56	–	13292	–	–	–	
28	4131-0102-0201	Дрова. Погрузка	т	21	548		11508		–	–	11508
					–		–		–	–	
29	4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	21	774		16254		–	–	16254
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 3					**5 350 955**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 827 893				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					696 168				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					182 924				
		- перевозка грузов, тенге					41 682				
		- прочие затраты, тенге					24 000				
		Накладные расходы, тенге					1 761 210				
		Раздел 4 Полив зеленых насаждений									
30	1147-0119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины НР = 88 %	м3	652	1747,39	1317,37	1139296	858925	20864	388106	1527402
					398,02	278,41	259507	181523	–	–	
31	1202-0101-1102	Закачка воды. Водоотлив насосами электрическими (механическими) НР = 72 %	м3 воды	652	61,92	5,06	40371	3299	–	28224	68595
					56,86	3,26	37072	2128	–	–	
32	4107-0101-1020	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	652	1187		773924		–	–	773924
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 4					**2 369 921**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					296 579				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					862 224				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					183 651				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 864				
		- перевозка грузов, тенге					773 924				
		Накладные расходы, тенге					416 330				

Итого по смете	**19 946 592**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 936 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 676 694
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	605 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	294 640
- перевозка грузов, тенге	2 405 302
- прочие затраты, тенге	24 000
Накладные расходы, тенге	6 609 646
Всего	**19 946 592**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**19 946 592**
НДС (12 %)	2 393 591
Итого	**22 340 183**

Заказчик: **Т. М. Тлеуов**

Заместитель акима

м.п. р-на "Алматы"

Руководитель ПТО р-на "Алматы" М. Саматулы

Гл.специалист СО: Ж. Ғ. Оразов

Гл.специалист ПТО: И. Нуритденов

Поставщик: **Ж.Д. Жагыпаров**

ТОО " Жусан KZ-1"

м.п.

Начальник участка Н. Байтасова