Утверждаю:

"2" июня 2018г.

Протокол согласования

по объемам работ на текущий ремонт помещений и кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды".Комиссия в составе:КГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" акимата города Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды" ,директора ТОО «Olver Systems», составили настоящий протокол согласования в том, что в процессе работ выявились исключаемые и дополнительные объемы работ, представленные в нижеследующей таблице.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ИСКЛЮЧИТЬ		
6	Облицовка откосов пластиком толщиной 2 мм	м2 поверхности	52
7	Поверхности откосов. Теплоизоляция	м3 изоляции	2,6
	ВКЛЮЧИТЬ		
	Откосы пластиковые из сендвеч панели с комплектующими	м2	52

Стоимость исключаемых видов и объемов работ соответствует сумме включаемых объемов и видов работ .

Заказчик :

Руководитель Оспанова М.К.

Подрядчик :

Директор : О. Бек.

Стройтехнология для договоров

зам. дир. по АХЧ. Жунусовой Г.К.