АКТ
оказанных услуг по защите растений

г. Усть-Каменогорск «20» июля 2018 г.

Комиссия, созданная приказом руководителя Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Каримовым А. М. № 98 от 21 июня 2018 г. в составе:
председатель комиссии, заместитель руководителя Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Дюсупов Б.К.
члены комиссии:
– руководитель отдела бухгалтерского учета и гос. закупок Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Панинова А.Т.
– руководитель отдела по защите растений Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Малгаждар Б.Т.
– главный специалист отдела защиты растений Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Кусаинова Г.К.,
от лица Заказчика, и ТОО «ЗапКазФумигация» в лице Максотова Ж.М. действующего на основании доверенности № 26 от 1 июня 2018 г., именуемое в дальнейшем Поставщик, согласно ниже перечисленным Актам оценки оказанных услуг по защите растений в Восточно-Казахстанской области составили настоящий Акт о нижеследующем.

Поставщик в соответствии с договором, заключенным между ним и Заказчиком от «02» апреля 2018 года № 29, оказал услуги по химической обработке против особо опасных вредителей со следующими характеристиками:

№ актов	Область, район	Дата утверждения акта	Объем оказанных услуг, га	Цена обработки 1 га, тенге	Сумма по актам, тенге
Восточно-Казахстанская область – Итальянский прус					
1	Бескарагайский	04.07.2018 г.	800	442,17	353736,0
2	Бородулихинский	12.07.2018 г.	1800	442,17	795906,0
3	Зайсанский	05.07.2018 г.	1800	442,17	795906,0
4	Курчумский	04.07.2018 г.	2500	442,17	1105425,0
5	Урджарский	11.07.2018 г.	1600	442,17	707472,0
	Всего		**8500**	**442,17**	**3758445,0**

Всего оказано Услуг на площади 8500 (восемь тысяч пятьсот) гектар на общую сумму 3 758445,0 (три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок пять) тенге 00 тиын.

Химические обработки против итальянского пруса в Восточно-Казахстанской области планировались с май по июнь, но в связи с погодно-климатическими условиями текущего года (затяжная и прохладная весна), которые способствовали позднему и растянутому отрождению личинок итальянского пруса химические обработки проведены с 08 июня по 10 июля, позже сроков, указанных в Договоре.

В связи с тем, что отрождение личинок итальянского пруса не произошло на всей запланированной под обработку площади услуги оказаны на площади 8500 га, в оптимальные сроки и соответствуют требуемым качественным показателям. (письмо Восточно-Казахстанского областного филиала РГУ «РМЦФД и П» КГИ в АПК МСХ РК № 514 от 19.07.2018 г.)

Претензий к Поставщику со стороны Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК не имеется.

1. Общая стоимость Услуг 3758445,0 тенге
2. Сумма аванса 0,0
   из них пропорционально

удержанный размер аванса 0,0

3. Ранее заактивированные суммы 0,0

4. Следует к оплате **3758445,0** (три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок пять) **тенге 00 тиын**

Председатель комиссии Дюсупов Б.К.

Члены комиссии Панинова А.Т.

Малгаждар Б.Т.

Кусаинова Г.К.

От Поставщика Услуг Максотов Ж.М.