Наименование объекта: "Подготовка проектной документации по установлению водоохранных зон и полос на озере Жашыколь Жанакорганского района"

Общая стоимость работ **2 084 417,44** **тенге, в.т.ч. НДС**
Лимит финансирования **2 084 417,44** **тенге, в.т.ч. НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Заказчик: ГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «AspanTau ltd»

а) с начала года **2 084 417,44** **тенге, в.т.ч. НДС**

Адрес:Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau ltd"

ИИК: KZ56826A1KZTD2022152
БИК: ALMNKZKA
БИН: 051040009034
АО "АТФ Банк"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		44	25.05.2018						

спе-ци-фи-ка	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подготовка проектной документации по установлению водоохранных зон и полос на озере Жашыколь Жанакорганского района	**1**	**2 084 417,44**					**332 544,00**	**1,0**	**332 544,00**	**332 544,00**
Итого			**2 084 417,44**					**332 544,00**		**332 544,00**	**332 544,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Айтжанова Ж.

от Исполнителя:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD"
Накысбеков Д.