Наименование объекта: "Подготовка проектной документации по установлению водоохранных зон и полос на озере Байбише Жалагашского района"

Общая стоимость работ **1 493 654,40** **тенге, в.т.ч. НДС**
Лимит финансирования **1 493 654,40** **тенге, в.т.ч. НДС**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Заказчик: ГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «AspanTau ltd»

а) с начала года **1 493 654,40** **тенге, в.т.ч. НДС**

Адрес:Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau ltd"

ИИК: KZ56826A1KZTD2022152
БИК: ALMNKZKA
БИН: 051040009034

АО "АТФ Банк"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		51	25.05.2018						

спе-ци-фи-ка	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подготовка проектной документации по установлению водоохранных зон и полос на озере Байбише Жалагашского района	**1**	**1 493 654,40**					**448 097,00**	**1,0**	**448 097,00**	**448 097,00**
Итого			**1 493 654,40**					**448 097,00**		**448 097,00**	**448 097,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области" **Айтжанова Ж.**

от Исполнителя:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "AspanTau LTD" **Накысбеков Д.**