Форма 3

Заказчик	**Подрядчик**
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №150 "Таңшолпан" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Кривогуза, 80/2 БИН 990140003933 БИК ALMNKZKA ИИК KZ87826MOKZTD2003241 АО "АТФБанк"	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой Group LTD" г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , Улица ЧУЛАНОВА, 141 БИН/ИИН 070840005100 БИК IRTYKZKA ИИК KZ3296502F0008642650

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за период с 26 июня по 23 июля 2018 года

Объект: КГКП "Ясли-сад №150 "Таңшолпан" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды", Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Кривогуза, 80/2

Договор №26 от 21.02.2018 г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	19 488 000.00
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	7 167 500.00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	12 167 500.00
7	Сумма выполненных работ с 26 июня по 23 июля 2018 г.	5 000 000.00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 000 000.00

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №150 "Таңшолпан" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

_____ Ильясова А.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой Group LTD"

_____ Каржау Н.Ә.

Форма 3

Заказчик	**Подрядчик**
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №150 "Таңшолпан" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Кривогуза, 80/2 БИН 990140003933 БИК ALMNKZKA ИИК KZ87826MOKZTD2003241 АО "АТФБанк"	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой Group LTD" г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , Улица ЧУЛАНОВА, 141 БИН/ИИН 070840005100 БИК IRTYKZKA ИИК KZ3296502F0008642650

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за период с 26 июня по 23 июля 2018 года

Объект: КГКП "Ясли-сад №150 "Таңшолпан" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды", Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Кривогуза, 80/2

Договор №30 от 26.02.2018 г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	18 928 000.00
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	6 663 165.00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	11 663 165.00
7	Сумма выполненных работ с 26 июня по 23 июля 2018 г.	5 000 000.00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 000 000.00

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №150 "Таңшолпан" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

_____ Ильясова А.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой Group LTD"

_____ Каржау Н.Э.