Приложение 1
к Акту оказанных услуг
от «26» июня 2018 г.

АКТ
о соответствии требованиям технической спецификации и план-графика оказания услуг
к Договору № 217 от 09 июля 2018 года за июль 2018 года

№	Наименование услуг	Результат оказания услуг	Пункт технической спецификации	Результат соответствия
1	**Подсистема «Получение выходных форм отчетов»**			
1.1	Модифицировать подсистему в части формирования отчета по размещению статей на портале КазНЭБ с указанием основной информации из библиографических записей статей в разрезе пользователей, размещающих электронные копии статей в системе.	1. Протокол демонстрации 2. Протокол обучения	Пункт 4.2.1.1	Выполнено в полном объеме в соответствии с технической спецификацией
1.2	Модифицировать подсистему в части формирования отчета по языкам изданий, библиографические записи которых содержатся в системе, в разрезе различных параметров.		Пункт 4.2.1.2	
1.3	Внести корректировки в формирование отчетов по учету периодики в части отображения недостающих параметров.		Пункт 4.2.1.3	
2	**Подсистема «Книговыдача»**			
2.1	Внести корректировки в форму распечатки требований при обработке заказа периодического издания в части отображения года и номера текущего издания.	1. Протокол демонстрации 2. Протокол обучения	Пункт 4.2.2.1	Выполнено в полном объеме в соответствии с технической спецификацией

3	**Подсистема «Каталогизация»**			
3.1	Внести корректировки в процесс ввода информации в поля Unimarc библиографических и авторитетных записей в части использования унифицированного формата римских цифр.	1. Протокол демонстрации 2. Протокол обучения	Пункт 4.2.3.1	Выполнено в полном объеме в соответствии с технической спецификацией
3.2	Модифицировать подсистему в части вывода дополнительного фильтра по полю Unimarc 200$h с отображением указанного параметра в таблице результатов.		Пункт 4.2.3.2	

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг нет. Выполнение работ подтверждаю:

СОГЛАСОВАНО:

ФИО	**Должность**	**Подпись**
Волгобова Е. Е.	В. менеджер проектов ООО "Тепи"	
Молдогулов Д.Б	зам. дир. БУП	