Форма 3

Заказчик	Подрядчик
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №145 "Балапан" акимата города Караганды, государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, 17, дома нет БИН 990140003963 БИК TSESKZKA ИИК KZ24998HTB0000003410 АО "Цеснабанк"	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройGroup LTD" г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , Улица ЧУЛАНОВА, 141 БИН/ИИН 070840005100 БИК IRTYKZKA ИИК KZ3296502F0008642650

АКТ №2 от 23 июля 2018 года

Выполненных работ с 26 июня по 23 июля 2018 года

Объект: КГКП "Ясли-сад №145 "Балапан" акимата города Караганды, государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, 17, дома нет

Договор №12 от 23.02.2018 г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	12 768 000
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	5 040 210
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	8 152 221
7	Сумма выполненных работ с 26 июня по 23 июля 2018 г.	3 112 011
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 112 011

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №145 "Балапан" акимата города Караганды, государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

_____ Сакенова А.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой Group LTD"

_____ Қаржау Н.Ә.