Заказчик: Государственное учреждение "*Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"*
Подрядчик:
ТОО "Кокшетау Жолдары"

А К Т
выполненных работ № 111/1 от 25 июля 2018 года

(Договор № 111 от 28 июля 2017 года, дополнительное соглашение № 111 от 15 июня 2018 года)
за ***июль месяц*** 2018 года

Сумма аванса перечисленная исполнителю ранее	**0,00**
Общая сумма выполненных работ	**119 727 176,00**
Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0,00**
Сумма к перечислению	**119 727 176,00**

№ п/п	Виды работ	Стоимость выполненных работ с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Бестобе-Изобильное" км 0-86		
	Всего:	**119 727 176,00**	**119 727 176,00**
	В том числе НДС:	**12 827 911,71**	**12 827 911,71**

Принял:
"Заказчик":

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
Д.К.Сагитов

Сдал:
"Подрядчик":

Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"
Касенов Т.З.