Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №15 от 5 июня 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**32,1**	**32722,5**	**1050393**	**60,3** / **72961**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	102,078	658,12	67180	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	60,990		53817	
		Итого по заработной плате					**120997**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	27,927	1945,02	54319	
						950,2	26536	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	33,063	3339,66	110419	
						825,11	27281	
		Итого по эксплуатации машин					**164738**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,026	579261,58	15061	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	1348,200	438,44	591105	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,85	829,785	255,86	212309	
		Итого по материалам					**818475**	

Итого прямые затраты по смете	**1 050 393**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 180
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	164 738
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	818 475
Накладные расходы I уровня, тенге	72 961

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 123 354
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		47 181
Итого, тенге		1 170 535
Сметная прибыль (8 %), тенге		93 643
Итого по смете , тенге		**1 264 178**
К понижающий	0,68790688	869637
Налог на добавленную стоимость 12%		104356
Всего стоимость работ с НДС		**973 993**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" — Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора — Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора — Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" — Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №16 от 5 июня 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "прерывистой линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0105**	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3**	км линии		**128,300**	**13931,0**	**1787347**	**60,3** / **291616**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	407,994	658,12	268509	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	243,770		215099	
		Итого по заработной плате					**483608**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	111,621	1945,02	217105	
						950,2	106062	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	132,149	3339,66	441333	
						825,11	109037	
		Итого по эксплуатации машин					**658438**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,103	579261,58	59664	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	10,5	1347,150	438,44	590644	

22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,4	821,120	255,86	210092
	Итого по материалам					**860400**

Итого прямые затраты по смете		**1 787 347**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		268 509
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		658 438
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		215 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге		860 400
Накладные расходы I уровня, тенге		291 616
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 078 963
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		87 316
Итого, тенге		2 166 279
Сметная прибыль (8 %), тенге		173 302
Итого по смете , тенге		**2 339 581**
К понижающий	0,68790688	1609414
Налог на добавленную стоимость 12%		193130
Всего стоимость работ с НДС		**1 802 544**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №17 от 5 июня 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "зебра" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м**	км линии		**33,7**	**106677,0**	**3595015**	**60,3** / **76597**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	107,166	658,12	70528	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	64,030		56499	
		Итого по заработной плате					**127027**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	29,319	1945,02	57026	
						950,2	27859	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	34,711	3339,66	115923	
						825,11	28640	
		Итого по эксплуатации машин					**172949**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,0270	579261,58	15640	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	168	5661,600	438,44	2482272	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99	3336,300	255,86	853626	
		Итого по материалам					**3351538**	
		Итого прямые затраты по смете			**3 595 015**			

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		70 528
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		172 949
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		56 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 351 538
Накладные расходы I уровня, тенге		76 597
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		3 671 612
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		154 208
Итого, тенге		3 825 820
Сметная прибыль (8 %), тенге		306 066
Итого по смете , тенге		**4 131 886**
К понижающий	0,68790688	2842353
Налог на добавленную стоимость 12%		341082
Всего стоимость работ с НДС		**3 183 435**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ № 18 от 5 июня 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией"

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270903-0101	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**3,40000**	**26102,6**	**88749**	**60,3** / **7729**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	10,812	658,12	7116	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	6,460		5701	
		Итого по заработной плате					**12817**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	2,958	1945,02	5753	
						950,2	2811	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	3,502	3339,66	11695	
						825,11	2890	
		Итого по эксплуатации машин					**17448**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,00272	579261,58	1576	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	142,8	438,44	62609	
		Итого по материалам					**64185**	

Итого прямые затраты по смете	**88 749**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 116
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	17 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 185
Накладные расходы I уровня, тенге	7 729
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	96 478
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге	4 052
Итого, тенге	100 530

Сметная прибыль (8 %), тенге		8 042
Итого по смете , тенге		**108 572**
К понижающий	0,68790688	74687
Налог на добавленную стоимость 12%		8962
Всего стоимость работ с НДС		**83 649**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

И.О. Гл. специалист планово-производственного сектора Оразбаев С.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.