Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны"
Исполнитель: ТОО "Зерен Плюс-2006"
Наименование строительства и его адрес: Текущее содержание зеленых насаждений

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь 2018 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		83	24.04.2018	МБ	1230001		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание зеленых насаждений	**22 909 781**	11 219 622							1 346 355	**12 565 977**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель
Акима района "Есиль"
м.п.
_____ **Е. Уахитов**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ТОО "Зерен Плюс - 2006"
м.п.
_____ Ж. Кабулов

Заказчик: Аппарат акима района "Есиль"

Заказ 88-2

Исполнитель: ТОО "Зерен Плюс- 2006"

Стройка : Текущее содержание зеленых насаждений

Договор подряда (контракт) № 83 24.04.2018 г

Акт выполненных работ за июнь 2018 год
Текущее содержание зеленых насаждений

№№ п/п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость		
				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1 Посадка однолетних, многолетних цветников, устройство альпийской горки, устройство декоративных фигур, контейнерное озеленение пр.						
1.1 Посадка цветников						
1	1147-0113-0301	Цветники при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка (прим)	м2	817	3059,23	2499388
2	1147-0113-0302	Однолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301 до 45 шт на 1 м2 на площади 10 м2 (прим)К=2,900;	м2	2369,3	155,9	369364
3	2900-0000-0000	Однолетняя цветочная рассада (петуния)	шт	36765	78,84	2898553
Раздел 2 Посадка деревьев и кустарников						

4	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	54	184,17	9945
5	1147-0102-0315	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	яма	6	4125	24750
6	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	4,03	373,68	1506
7	4102-0102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	4,03	309,96	1250
8	4131-0104-0101	Грунт непригодый после подготовки посадочных мест. Погрузка	т	7,065	373,68	2640
9	4102-0102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	7,065	475,2	3358
10	1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,942	3148,62	2966
11	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	6	4436	26616
12	2900-0000-0000	Тополь	шт	6	9720	58320
13	4101-0103-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,732	1833,84	1342
14	4131-0101-0602	Деревья. Разгрузка (прим)	т	0,732	442,8	324

Раздел 3 Уходные работы за зелеными насаждениями

15	1218-0101-0402	Газоны. Выкашивание газонокосилкой	м2 газонов	214470,5	20,87	4475060
16	2900-0000-0000	Погрузка скошенной травы на а/транспорт	т	25,3	3210,15	81217
17	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	25,3	807,84	20438
18	1147-0119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	2200	2791,66	6141646
19	1218-0101-0501	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5	дерево	540	1117,44	603418
20	1147-0120-0202	Кроны деревьев. Прочие поросли у деревьев	дерево	320	122,27	39126
21	1147-0119-0603	Лунки или канавки. Прополка и рыхление	м2	3753	129,39	485612
22	1218-0101-0201	Деревья высотой до 5 м. Обрезка формовочная	дерево	16	2066,25	33060
23	2900-0000-0000	Ручная стрижка живой изгороди с земли	100м2	21,301	4720,8	100558
24	2900-0000-0000	Сбор срезанных ветвей	100 м2	12,3	493,57	6071
25	2900-0000-0000	Погрузка срезанных ветвей на а/транспорт	т	28	3210,15	89884
26	4102-0101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	28	807,84	22620

Раздел 4 Устройство и посев газона

27	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	757,45	924,6	700338

	Итого без НДС					**18 699 370**
	НДС 12%					2 243 924
	Всего с НДС					20 943 294
	Итого к оплате со скидкой подрядчика, К=0,6					**12 565 977**

Заказчик

Заместитель Акима

района "Есиль" Е. Уахитов

Исполнитель

Руководитель

ТОО "Зерен Плюс - 2006" Ж. Кабулов

Руководитель ПТО Д. Сугембаев

Главный специалист ПТО Н. Баймагамбетова

Главный специалист ПТО М. Нугербеков