*Форма - 3*

Заказчик: КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"
Договор: № 5 от 30.03.2018 г.
Наименование строительства и его адрес: текущий ремонт здания КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа"

Лимит финансирования на 2018 год - 5376 тыс.тенге
*Выполнение работы по настоящему акту:*
а) с начало года - 1322,972 тыс.тенге
б) с начало работ - 1322,972 тыс.тенге

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за августа месяц 2018 г.**

| № | Наименование и вид выполненных работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге | Аванс (тенге) | | | Ранее запланированная сумма, тыс.тенге | Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август, тыс.тенге | Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | Сумма погашения | Остаток | | | | |
| 1 | текущий ремонт здания КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа" | тыс.тенге | 1 322,972 | | | | | 1322,972 | 1322,972 | 1322,972 |

**Заказчик: КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа"**
**ГУ "Управление образования Актюбинской области"**
**Руководитель:** _____ **Г.Т.Есен**

**Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"**
**Директор:** _____ **А.М.Табынбаев**

**Заказчик:** КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

**Подрядчик:** ТОО "Саулет Строй Куаныш"

**Договор:** № 5 от 30.03.2018 г.

**Наименование строительства и его адрес:** текущий ремонт здания КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа"

# АКТ

## приемки выполненных работ

## за Август месяц 2018 г.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 615 | 997,55 | 613493,9 | 54,8% ---------- 106718,88 |
| | | Состав работ:<br>1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей<br>2. Огрунтовка поверхностей<br>3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>4. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | | | | | |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,37 | 227,55 | 817,38 | 185994,82 |
| 26. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 11,5 | 760,63 | 8747,66 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 316,65 | 194742,48 |
| 26. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,246 | 3403,17 | 837,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,246 | 856,40 | 210,67 |
| 26. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 10,271 | 809,92 | 8318,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 10,271 | 758,54 | 7790,96 |
| 26. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,984 | 1398,8 | 1376,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,984 | 758,54 | 746,40 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,13 | 10531,88 |
| 26. 6 | 22-050104-0201 | Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 9,7 | 5965,5 | 41,02 | 244704,81 |
| 26. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 3,874 | 93 | 360,33 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 398,48 | 245065,14 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 718,04 | 441591,84 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 891,56 | 548310,72 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 32,1 | 19739,19 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 205,62 | 126458,07 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 73,89 | 45443,99 | |
| 27 | 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003<br>1 КГ | кг | | 184,5 | 210,2 | 38782,64 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 187,87 | 34662,01 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6,76 | 1247,83 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,76 | 1247,83 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,57 | 2872,79 | |
| 28 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 615 | 686,28 | 422062,42 | 54,8%<br>105313,6 |
| | | Состав работ: | | | | | | |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,39 | 239,85 | 797,56 | 191294,77 | |
| 28. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 1,045 | 844,89 | 883,33 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 312,48 | 192178,1 | |
| 28. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,123 | 1398,8 | 172,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,123 | 758,54 | | 93,30 |
| 28. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,9225 | 1797,83 | 1658,5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,9225 | 856,40 | | 790,03 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,98 | 1830,55 | |
| 28. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,907 | 84,66 | 161,4 | |
| 28. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 5,166 | 162,18 | 837,82 | |
| 28. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,38745 | 133267,94 | 51634,66 | |
| 28. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 313,65 | 83,36 | 26145,86 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 128,1 | 78779,75 | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | **Тенге** | . | . | . | **651374,17** | . |

## РАЗДЕЛ 3. Наружные отделочные работы.Фасад

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 12-120102-0701 РСНБ РК 2015 | -Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов | м2 | | 230 | 237,25 | 54568,02 | 59,1% 4083,76 |
| | | Состав работ: | | | | | | |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,039 | 8,97 | 768,14 | 6890,22 | |
| 29. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,023 | 856,4 | 19,7 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 30,04 | 6909,91 | |
| 29. 3 | 31-060102-0201 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0171 | 3,933 | 87,59 | 344,49 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 29. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,001 | 0,23 | 35,12 | 8,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 29. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,023 | 1797,83 | 41,35 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,023 | 856,40 | 19,70 | |
| 29. 6 | 31-040301-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов | маш.-ч | 0,0342 | 7,866 | 95,77 | 753,33 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 4,99 | 1147,25 | |
| 29. 7 | 22-040101-0902 | Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000161 | 0,03703 | 989710,94 | 36649 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 159,34 | 36649 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 194,29 | 44686,46 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 212,04 | 48770,22 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 7,63 | 1755,73 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 25,39 | 5839,49 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,57 | 4042,08 | |
| 30 | 12-120102-0804 РСНБ РК 2015 | -Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов | м2 | | 230 | 430,17 | 98939,19 | 59,1% 13481,31 |
| | | Состав работ: | | | | | | |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,128 | 29,44 | 768,14 | 22614,04 | |
| 30. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,23 | 856,4 | 196,97 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 99,18 | 22811,01 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3 | 31-060102-0201 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0603 | 13,869 | 87,59 | 1214,79 | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. 4 | 31-050402-0301 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,001 | 0,23 | 35,12 | 8,08 | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. 5 | 33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,23 | 1797,83 | 413,5 | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,23 | 856,40 | 196,97 | |
| 30. 6 | 31-040301-0201 Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов | маш.-ч | 0,1206 | 27,738 | 95,77 | 2656,47 | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 18,66 | 4292,83 | |
| 30. 7 | 21-130803-1001 Ветошь | кг | 0,0041 | 0,943 | 84,66 | 79,83 | |
| 30. 8 | 22-040601-0501 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000016 | 0,00368 | 335865,44 | 1235,98 | |
| 30. 9 | 22-040201-1301 Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,538 | 123,74 | 377,59 | 46722,99 | |
| | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 208,86 | 48038,81 | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 325,85 | 74945,68 | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 384,47 | 88426,99 | |
| | НР второго уровня | % | 3,6 | | 13,84 | 3183,37 | |
| | Накладные расходы | % | - | | 72,46 | 16664,68 | |
| | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,86 | 7328,83 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | . | . | . | . | 119632,14 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 119632,14 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 84687,8 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 29720,93 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 22504,17 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 17565,07 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 4939,1 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 11370,9 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 153507,21 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 38,66 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 29720,93 | . |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | . | . | . | . | **153507,21** | . |
| **ВСЕГО по разделам общестроительные работы:** | **Тенге** | . | . | . | | **804881,38** | . |

## Малые архитектурные формы

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 У1-4-1 Беседка тип I, строительные работы | 4 | 101827,05 | 2620,24 | 407308 | 10481 | 106895 | 64,00 | 256 |
| беседка | | 28990,65 | 702,31 | 115963 | 2809 | 90 | 1,30 | 5 |
| 2 У1-7-2 Балансир тип II, строительные работы | 2 | 45859,14 | 637,91 | 91718 | 1276 | 4236 | 4,80 | 10 |
| балансир | | 2144,95 | 208,38 | 4290 | 417 | 90 | 0,37 | 1 |
| 3 У1-21-5 Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3, строительные работы | 2 | 44314,83 | 427,70 | 88630 | 855 | 24904 | 30,00 | 60 |
| качели | | 13727,66 | 108,05 | 27455 | 216 | 90 | 0,19 | -- |
| 4 У1-19-11 Качалка тип IV, строительные работы | 2 | 35589,72 | 3348,94 | 71179 | 6698 | 10941 | 11,00 | 22 |
| качалка | | 4967,25 | 1111,35 | 9934 | 2223 | 90 | 2,00 | 4 |
| 5 У1-19-12 Качалка тип IV, монтаж металлоконструкции | 2 | 41256,87 | 61,52 | 82514 | 123 | 7332 | 8,60 | 17 |
| качалка | | 4052,94 | 20,47 | 8106 | 41 | 90 | 0,03 | -- |
| 6 У1-9-44 Турник, строительные работы | 2 | 21727,99 | 1412,04 | 43456 | 2824 | 3435 | 3,20 | 6 |
| турник | | 1445,02 | 463,06 | 2890 | 926 | 90 | 0,83 | 2 |
| 7 У1-9-45 Турник, монтаж металлоконструкции | 2 | 22939,31 | 37,60 | 45879 | 75 | 6793 | 8,00 | 16 |
| турник | | 3763,45 | 10,24 | 7527 | 20 | 90 | 0,01 | -- |
| 8 У1-9-32 Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы | 2 | 13999,94 | 1336,67 | 28000 | 2673 | 2285 | 1,80 | 4 |
| стенка | | 821,85 | 447,63 | 1644 | 895 | 90 | 0,80 | 2 |
| 9 У1-9-33 Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкции | 2 | 22540,02 | 37,60 | 45080 | 75 | 6657 | 7,80 | 16 |
| стенка | | 3688,19 | 10,24 | 7376 | 20 | 90 | 0,01 | -- |
| | | 8037,91 | 987,87 | 8038 | 988 | 90 | 1,80 | 2 |
| | | 6716,32 | 30,71 | 6716 | 31 | 90 | 0,04 | -- |
| 10 У1-11-7 Стойка баскетбольная тренировочная С деревянным щитом и корзиной, строительные работы | 2 | 83017,14 | 2103,10 | 166034 | 4206 | 14437 | 17,00 | 34 |
| стойка | | 7496,02 | 524,80 | 14992 | 1050 | 90 | 0,94 | 2 |
| 11 У1-11-8 Стойка баскетбольная тренировочная С деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкции | 2 | 77745,13 | 111,09 | 155490 | 222 | 13821 | 16,00 | 32 |
| стойка | | 7642,69 | 35,82 | 15285 | 72 | 90 | 0,05 | -- |
| 12 У1-14-7 Стол для настольного тенниса, строительные работы | 4 | 30878,23 | 2902,62 | 123513 | 11610 | 9959 | 4,00 | 16 |
| стол | | 1801,76 | 964,71 | 7207 | 3859 | 90 | 1,70 | 7 |
| 13 У1-14-8 Стол для настольного тенниса, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | монтаж металлоконструкции | | 4 | 18543,42 | 23,92 | 74174 | 96 | 10605 | 6,20 | 25 |
| | | стол | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 2935,49 | 10,24 | 11742 | 41 | 90 | 0,01 | -- |
| 14 | У1-23-1 Лабиринт из кругляка | | 1 | 96722,69 | 1804,79 | 96723 | 1805 | 33398 | 81,00 | 81 |
| | | лабиринт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 36622,14 | 486,22 | 36622 | 486 | 90 | 0,90 | 1 |
| 15 | У1-6-1 Брусья параллельные, строительные работы | | 1 | 16754,56 | 809,54 | 16755 | 810 | 1344 | 2,70 | 3 |
| | | брусья | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1223,75 | 270,12 | 1224 | 270 | 90 | 0,48 | -- |
| 16 | У1-6-2 Брусья параллельные, монтаж металлоконструкции | | 1 | 13216,79 | -- | 13217 | -- | 1178 | 2,80 | 3 |
| | | брусья | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1308,53 | -- | 1309 | -- | 90 | -- | -- |
| 17 | У1-6-3 Брусья разновысокие, строительные работы | | 1 | 14341,60 | 1326,68 | 14342 | 1327 | 1667 | 3,10 | 3 |
| | | брусья | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1404,38 | 447,63 | 1404 | 448 | 90 | 0,80 | 1 |
| 18 | У1-6-4 Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций | | 1 | 15126,59 | 25,64 | 15127 | 26 | 2240 | 5,30 | 5 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 2483,87 | 5,12 | 2484 | 5 | 90 | 0,01 | -- |
| | | брусья | | 1679,83 | 15,44 | 6719 | 62 | 90 | 0,03 | -- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | **2223436** | **55993** | **791** |
| | **тенге** | **361349** | **16772** | **30** |
| **Накладные расходы:** | | **340309** | | |
| **Ненормируемые и непредвиденные затраты:** | | **153825** | | |
| **Итого по смете МАФ:** | | **2717569** | | |
| **ВСЕГО:** | | **3522450,38** | | |
| **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.** | | | | |
| **в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1** | | **3522450,38** | | |
| **НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %** | | **422694,05** | | |
| **ВСЕГО с НДС** | | **3945144,43** | | |
| **ВСЕГО понижающий коэффициент К= 0,5019109** | | **1322972,43** | | |

**Заказчик: КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа"**
**ГУ "Управление образования Актюбинской области"**

**Руководитель: _____ Г.Т.Есен**

**Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"**

**Директор: _____ А.М.Табынбаев**