#ID6006132 №060240010563/180053/02

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-03-14 № 48 қосымша келісім

Оңтүстік қазақстан облысы №48/2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Рабаев Абилсейт Байсейтович тұлғасындағы "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Сералиев Абай Абдашимович тұлғасындағы "КАЗ МЕДЕО ГРАНД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-14 № 48 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) ОҚО, Шымкент қаласының Тәуке хан даңғылы, №3 бойындағы әкімшілік ғимаратқа қосымша корпус салу.
2) Шарттың жалпы сомасы 273 795 882-08 (екі жүз жетпіс үш миллион жеті жүз тоқсан бес мың сегіз жүз сексен екі) тенге 08 тиын
3) Шымкент қаласының әкімдігінің «Шымкент қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің атауын өзгерту туралы» 2018 жылғы 11 шілдедегі №16 қаулысы негізінде «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі болып қайта құрылып, мекеме коды 3739851 болып өзгертілген. ҚР Қаржы министрлігінің 23.07.2018 жылғы №698 бұйрығына сәйкес ҚР Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының өзгеруіне байланысты шарттағы «040 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту» сөздер «061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту» сөздерімен ауыстырсын.» - «3. Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары» бөлімінің 3.2 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын: -Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт: 061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 263 425 422-40 (екі жүз алпыс үш миллион төрт жүз жиырма екі мың төрт жүз жиырма екі) тенге 40 тиын, оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады. 061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 10 370 459-68 (он миллион үш жүз жетпіс мың төрт жүз елу тоғыз) тенге 68 тиын, оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.
4) 27.04.2018 жылғы №4628445 хабарландыру бойынша тіркелген сомасы 197 146 000 (бір жүз тоқсан жеті миллион бір жүз қырық алты мың) теңге. Қаржыландырылған сомасы 127 581 422 (бір жүз жиырма жеті миллион бес жүз сексен бір мың төрт жүз жиырма екі) тенге. Шымкент қаласы әкімдігінің 11.07.2018 жылғы №16 қаулысына сәйкес жабылған сомасы 69 564 578

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(алпыс тоғыз миллион бес жүз алпыс төрт мың бес жүз жетпіс сегіз) теңге. 04.12.2014 жылғы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесінің» 185 тармағына, Тапсырыс берушінің реквизиттері өзгеруіне және Шымкент қаласы мәслихатының 27.07.2018ж. №35/280-6с шешіміне сәйкес 2018 жылға ұлғайтылған сомасы 66 279 422-40 (алпыс алты миллион екі жүз жетпіс тоғыз мың төрт жүз жиырма екі) теңге 40 тиын. Қайта тіркелуге жататын сомасы 135 844 000-40 (бір жүз отыз бес миллион сегіз жүз қырық төрт мың) тенге 40 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 14 554 714 (он төрт миллион бес жүз елу төрт мың жеті жүз он төрт) тенге. Қалдық сомасы 10 370 459-68 (он миллион үш жүз жетпіс мың төрт жүз елу тоғыз) тенге 68 тиын 2019 жылы қарастырылады.
5) Мердігер келісімді жасасқан күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге көрсетілген шарттағыдай шарттың 2018 жылға қарастырылған сомасынан үш пайыз төлемі көлемінде Шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті.
6) Мердігер осы қосымша келісім бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестісіне сәйкес, 2018 жылғы 25 желтоқсанға дейін аяқтауға міндеттеме алады.
7) Мердігер ай сайынғы орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері 2018 жылғы әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге жолдайды
8) Келісімге қол қойылғаннан кейін Мердігер 10 (он) жұмыс күн ішінде Тапсырысшыға нысанның құрылысын жүргізу бойынша жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Байтурсынова, 17
БСН 060240010563
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 21-30-48
Басшы Рабаев Абилсейт Байсейтович

Өнім беруші:
"КАЗ МЕДЕО ГРАНД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Толе би, 41А
БСН/ЖСН 061040002891
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ7282110KGF10000001
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 53-29-02
Басшысы Сералиев Абай Абдашимович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2159924-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
061--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						ОҚО, Шымкент қаласының Тәуке хан даңғылы, №3 бойындағы әкімшілік ғимаратқа қосымша корпус салу						
15831660-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/благоустройству территории	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	ОҚО, Шымкент қаласының Тәуке хан даңғылы, №3 бойындағы әкімшілік ғимаратқа қосымша корпус салу	Жұмыс	1	273 795 882.08	ЖСҚ сәйкес	25.12.2018	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ.ә., Шымкент қ. ОҚО Шымкент қаласы Байтурсынов көшесі 17 (1)	0	263 425 422.40

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15831660-ОК1	"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/благоустройству территории	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	ОҚО, Шымкент қаласының Тәуке хан даңғылы, №3 бойындағы әкімшілік ғимаратқа қосымша корпус салу	Жұмыс	1	273 795 882.08	ЖСҚ сәйкес	25.12.2018	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ.ә., Шымкент қ. ОҚО Шымкент қаласы Байтурсынов көшесі 17 (1)	0	10 370 459.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 48 от 2018-03-14

Южно-Казахстанская область №48/2

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Рабаев Абилсейт Байсейтович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ МЕДЕО ГРАНД", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сералиев Абай Абдашимович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 48 от 2018-03-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Строительство дополнительного корпуса к административному зданию по проспекту Тауке Хана №3 в городе Шымкент, ЮКО.
2) Общая сумма Договора составляет 273 795 882-08 (двести семьдесят три миллиона семьсот девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят два) тенге 08 тиын
3) Государственное учреждение «Отдел строительства города Шымкент» был реорганизован в государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент» на основании Постановление Акима города Шымкент «О переименовании государственного учреждения «Отдел строительства города Шымкент» №16 от 11 июля 2018 года и изменен код ГУ на 3739851. В соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Казахстан №698 от 23.07.2018г. в связи с изменением единой бюджетной классификации Республики Казахстан слова «040 Развитие объектов государственных органов» заменить словами «061 Развитие объектов государственных органов». П.3.2. раздела «3 Стоимость Договора и условия оплаты» изложить в новой редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации: по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 263 425 422-40 (двести шестьдесят три миллиона четыреста двадцать пять тысяч четыреста двадцать два) тенге 40 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 061 Развитие объектов государственных органов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 10 370 459-68 (десять миллионов триста семьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге 68 тиын, в том числе НДС.
4) Зарегистрированная сумма по уведомлени №4628445 от 27.04.2018 года 197 146 000 (сто девяносто семь миллионов сто сорок шесть тысяч) тенге. Проплаченная сумма 127 581 422 (сто

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать два) тенге. Закрытый остаток на основании постановления акимата города Шымкент №16 от 11.07.2018 года 69 564 578 (шестьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) тенге. На основании п.185 приказа №540 от 04.12.2014г. «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», изменение реквизитов заказчика и согласно решения маслихата города Шымкент за №35/280-6с от 27.07.2018 сумма увеличенная на 2018 год 66 279 422-40 (шестьдесят шесть миллионов двести семьдесят девять тысяч четыреста двадцать два) тенге 40 тиын. Вновь подлежит регистрации сумма 135 844 000-40 (сто тридцать пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи) тенге 40 тиын, в т.ч сумма НДС 14 554 714 (четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) тенге. Остаток суммы 10 370 459-68 (десять миллионов триста семьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять) теңге 68 тиын будет предусмотрено в 2019 году.
5) Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от суммы Договора, предусмотренного на 2018 год.
6) Подрядчик согласно дополнительного соглашения обязуется выполнить все виды работ согласно графика производственных работ до 25 декабря 2018 года.
7) Подрядчик ежемесячные акты выполненных работ направляет Заказчику не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца 2018 года.
8) Подрядчик после подписания дополнительного соглашения в течении 10 (десяти) рабочих дней предоставляет Заказчику для утверждения график производственных работ с указанием видов и сроков выполнения работ.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства города
Шымкент"
Южно-Казахстанская область, Шымкент
Г.А., г.Шымкент, Байтурсынова, 17
БИН 060240010563
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 21-30-48
руководитель Рабаев Абилсейт
Байсейтович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КАЗ МЕДЕО ГРАНД"
Южно-Казахстанская область, Шымкент
Г.А., г.Шымкент, Толе би, 41А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040002891
БИК KINCKZKA
ИИК KZ7282110KGF10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 53-29-02
Руководитель Сералиев Абай
Абдашимович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2159924-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
061--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство дополнительного корпуса к административному зданию по проспекту Тауке Хана №3 в городе Шымкент, ЮКО						
15831660-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Строительство дополнительного корпуса к административному зданию по проспекту Тауке Хана №3 в городе Шымкент, ЮКО	Работа	1	273 795 882.08	согласно ПСД	25.12.2018	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО, г.Шымкент ул.Байтурсынова 17 (1)	0	263 425 422.40
15831660-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Строительство дополнительного корпуса к административному зданию по проспекту Тауке Хана №3 в городе Шымкент, ЮКО	Работа	1	273 795 882.08	согласно ПСД	25.12.2018	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент ЮКО, г.Шымкент ул.Байтурсынова 17 (1)	0	10 370 459.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.