СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"**

ПОДРЯДЧИК:

Наименование объекта: **Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" в село Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области**

Договор

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге, без НДС	Акт выполненных работ с начала года, без НДС	Акт выполненных работ на текущий период, без НДС
	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
А	1	5	7
Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" в село Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области	**15387666**	10771336	4864019
Итого:	**15387666**	10771336	4864019

Заказчик: **ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"**

Подрядчик: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"** Тунгишбаева Б.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"

ПОДРЯДЧИК:

Наименование объекта- Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" в село Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области

Форма 2

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за _____ м-ц 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОРПУС №4									
1	1211-0101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	68	1712,46	--	116447	--	52526	1,74	118,32
					1307,00	--	88876	--	59	--	--
2	1212-0101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	800	547,64	1,06	438112	848	127282	0,363	290,00
					268,71	0,50	214968	400	59,1	0,002	1,28
3	1212-0101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	1144	484,66	2,42	554454	2766	141259	0,280	320,55
					207,70	1,23	237613	1404	59,1	0,002	1,83
4	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	2282	383,72	17,95	875649	40962	363073	0,128	292,10
					268,71	0,50	613196	1141	59,1	0,001	2,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1984662				
		Накладные расходы	тенге				684141				
		Сметная прибыль	тенге				213504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2882307				

РАЗДЕЛ 2. ЗДАНИЕ МЕДПУНКТА

5	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	61,1	621,55	0,49	37977	30	9120	0,3660	22,3626
					245,11	--	14976	--	61	0,0127	0,7760
6	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2	61,1	96,94	0,25	5923	15	110	0,0044	0,2688
					3,35	1,91	205	117		577,0000	
7	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	61,1	76,27	--	4660	--	2754	0,1139	6,9593
					76,27	--	4660	--	59	0,0013	0,0794
8	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	61,1	1964,37	8,81	120023	538	10295	0,3820	23,3402
					272,55	4,12	16653	252	61	0,0085	0,5194
9	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	70	254,94	0,53	17846	37	3225	0,0899	6,2930
					75,41	0,24	5279	17	61	0,0003	0,0210
10	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	378	152,82	--	57766	--	29345	0,2282	86,2596
					152,82	--	57766	--	51	--	
11	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2	378	879,05	38,72	332281	14636	113639	0,6400	241,9200
					516,69	31,92	195307	12064	55	0,0436	16,4808
12	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	378	431,19	2,92	162988	1102	62466	0,3900	147,4200
					300,17	1,39	113465	524	55	0,0017	0,6426
13	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	1072	525,32	1,06	563143	1133	139326	0,2960	317,3120
					219,42	0,50	235214	532	59	0,0016	1,7152
14	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	335,75	559,64	1,06	187898	355	49785	0,3378	113,4164
					250,40	0,49	840723	166	59	0,0016	0,5372

15	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	290,5	383,71	17,95	111469	5215	16432	0,1280	37,1840
					94,88	0,83	27563	240	59	0,0010	0,2905
16	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	6	1712,67	0,17	10276	1	4635	1,7400	10,4400
					1307,00	--	7842	--	59	--	
17	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	2,86	621,33	0,35	1777	1	427	0,3660	1,0468
					245,10	--	701	--	61	0,0127	0,0363
18	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2	2,86	96,85	0,35	277	1	5	0,0044	0,0126
					2,80	--	8	--	61	0,0021	0,0060
19	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	8	2819,50	4,88	2256	39	3891	1,0600	8,4800
					796,25	2,38	6370	19	61	0,0294	0,2352
20	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	10,5	621,52	0,48	6526	5	1568	0,3660	3,8430
					245,14	--	2574	--	61	0,0127	0,1333
21	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2	10,5	96,95	0,29	1018	3	19	0,0044	0,0462
					2,95	--	31	--	61	0,0021	0,0000
22	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	11,5	2819,48	4,96	32424	57	5593	1,0600	12,1900
					796,26	2,35	9157	27	61	0,0294	0,3381
23	1106-0101-0111	Отмостки бетонные. Устройство	м3	9,45	20904,66	16,93	197549	160	9605	2,8200	26,6490
					2090,37	5,40	19754	51	49	0,2261	2,1367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1874377				
		Накладные расходы	тенге				561313				
		Сметная прибыль	тенге				194855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2630545				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				3859039				
		Накладные расходы -	Тенге				1245454				
		Сметная прибыль -	Тенге				408359				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5512852				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		ИТОГО:									
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				691253				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 02.01.2017г.	Тенге				6204105				
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФИЦИЕНТОМ К=0,7	Тенге				6204105				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				4342874				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге				521145				
							4864019				

Заказчик: ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"

Подрядчик: