Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Аксу", акимата города Аксу

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт беговых дорожек на стадионе Достык в г. Аксу

СПРАВКА № 1 от 25 июля 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 года

код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№	дата				
		149	16.07.2018г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт беговых дорожек на стадионе Достык в г. Аксу	**7020823,00**	**6268592**							**752231,0**	
за июль месяц	**7020823,00**	**6268592**							**752231,0**	
К оплате	**7020823,00**	**6268592**							**752231,0**	**7020823,00**
К оплате: семь миллионов двадцать тысяч восемьсот двадцать три тенге.										

Заказчик:
Руководитель КГКП "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Аксу", акимата города Аксу
_____ Горохов А.В.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель"
_____ О. Н. Песенко

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Аксу", акимата города Аксу

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Договор № 149 от 16.07. 2018 года.

АКТ № 1 от 25 июля 2018 года

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт беговых дорожек на стадионе Достык в г. Аксу

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1111-0101-2001	Покрытия ксилолитовые толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	768	1457,89	1119660
2	2	1111-0101-2002	Покрытия ксилолитовые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины (на толщину 13мм) НР=94%. к=-0,4К=-1,000;	м2 покрытия	-307,2	135	-41471
3	3	2902-0001-0201(пл)ПЛ	Тартановое спортивное покрытие для открытых площадок, терракотовый цвет, толщиной 11-13мм	м2	768	8389,44	6443090
		Всего					**7521279**
		Итого по смете					**7 521 279**
		Временные здания и сооружения(1,5%), к=0,8					90 255
		итого					**7 611 534**
		Затраты на производство в зимнее время к-2,42%					**184 199**
		итого					**7 795 733**
		Непредвиденные затраты 2%					**155 915**
		Итого по смете					**7 951 648**
		Понижающий коэффициент 0,78833865					6268592
		НДС 12%					752231
		Итого с НДС					**7020823**

Заказчик:

Руководитель КГКП "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Аксу", акимата города Аксу — Горохов А.В.

Технадзор: Директор ТОО "EG Compani-ПВ" — Нурталин Ж.А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" — Песенко О.Н.