Заказчик: **ГУ "Отдел образования Улытауского района"**

Подрядчик: **ТОО "АВМ Элит"**

Договор №108 от 24.04.2018 г. Доп.соглашение №165 26.06.2018 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 год

Текущий ремонт кровли СШ №1 Улытау

30 июль 2018 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	17920000,00
2	В том числе НДС	1920000,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	8485864,00
5	В том числе НДС	909199,71
6	Виды выполненных работ	Текущий ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	12485864,00
8	Сумма выполненных работ с 18 июля по 29 июля 2018 г	4000000,00
9	В том числе НДС	428571,43
10	Удержание аванса	-
11	Удержание резерва 5%	-
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4000000,00
13	В том числе НДС	428571,43

Принял:
Заказчик: _____ **Руководитель** **ГУ "Отдел образования Улытауского района"**
Б.Абдраимов

Сдал:
Подрядчик: _____ **ТОО "АВМ Элит" М.Жилкибаев**