СОГЛАСОВАН:
Заместитель председателя правления
АО "Центр развития г. Алматы"

Асаубаев Р. Б. _____
«03» 07 2018 года

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Департамента
по чрезвычайным ситуациям
г. Алматы КЧС МВД РК
генерал-майор п/п службы

Аубакиров С. Г. _____
«03» 07 2018 года

Календарный план

1	Название задачи	Ключевой показатель эффект	Форма Завершения	Длительность	Начало	Окончание	Затраты (Суммы указаны без учета НДС)	Экономический эффект	Источник финансирования	Ответственный Гос. Орган	Ответственное должностное лицо	Технология
2	АРМ ДИСПЕТЧЕР			100 дней	Пт 22.06.18	Ср 14.11.18	44 000 000 ₸					
3	Создание рабочей группы проекта	Повышение оперативности до 45% за счет уменьшения времени передачи информации службам взаимодействия Достоверность отчетов за счет автоматизации процесса формирования Уменьшение времени обработки вызовов(на 48%) и высылки сил, и средств.	Подписанный приказ о создании рабочей группы	1 день	Пт 22.06.18	Пт 22.06.18		В результате внедрения Системы не ожидается сокращение экономических расходов, но повышается социальный эффект за счет оперативности служб.	местный бюджет	ДЧС г. Алматы	Куттыбаев Е.М.	
4	I ЭТАП Планирование проекта		Согласованный Заказчиком План управления проектом	5 дней	Пн 25.06.18	Пт 29.06.18	436 300 ₸				Куттыбаев Е.М.	Microsoft Project
5	Разработка План графика		Разработанный План график	3 дней	Пн 25.06.18	Ср 27.06.18					Куттыбаев Е.М.	Microsoft Project

6	Согласование План графика		Согласованный Заказчиком План график	2 дней	Чт 28.06.18	Пт 29.06.18			местный бюджет	ДЧС г. Алматы	Куттыбаев Е.М.	
7	Сбор требований (проведение интервью)		Подписанный Протокол интервью	2 дней	Пт 29.06.18	Пн 02.07.18					Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	
8	II ЭТАП Постановка задачи		Согласованный Заказчиком документ "Описание постановки задачи (комплекса задач)"	5 дней	Пн 02.07.18	Пн 09.07.18	1 745 197 ₸				Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	Microsoft Office
9	Разработка описания постановки задачи		Разработанный документ "Описание постановки задачи"	5 дней	Пн 02.07.18	Ср 09.07.18					Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	Microsoft Office
10	Согласование описания постановки задачи		Согласованный Заказчиком документ "Описание постановки задачи"	1 день	Чт 09.07.18	Пн 09.07.18					Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	
11	III ЭТАП Разработка прототипа Системы		Акт успешного завершения внутреннего тестирования Системы	9 дней	Пн 09.07.18	Вт 19.07.18					Поставщик	Язык программирования PHP, Laravel, SQL База данных

12	Разработка документа "Программа и методика испытаний" для предварительного испытания прототипа Системы		Разработанный документ "Программа и методики проведения испытаний программного обеспечения (ПМИ)"	1 день	Ср 18.07.18	Ср 18.07.18			местный бюджет	ДЧС г. Алматы	Куттыбаев Е.М.	Microsoft Office
13	Согласование документа "Программа и методика испытаний" для предварительного испытания прототипа Системы		Согласованная Заказчиком документ "Программа и методика проведения испытаний программного обеспечения (ПМИ)"	1 день	Чт 19.07.18	Чт 19.07.18					Куттыбаев Е.М.	
14	IV ЭТАП Испытание прототипа Системы		Подписанный Заказчиком документ "Протокол предварительных испытаний Системы"	1 день	Пт 20.07.18	Пт 20.07.18	23 996 459 ₸				Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	
15	Документирование дополнительных требований по результатам испытаний прототипа Системы		Проект документа "Дополнение к Описанию постановки задачи(комплекса задач)"	2 дней	Пт 20.07.18	Пн 23.07.18					Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	Microsoft Office

16	Согласование дополнительных требований по результатам испытаний прототипа Системы		Согласованный Заказчиком документ "Дополнение к Описанию постановки задачи(комплекса задач)"	1 день	Вт 24.07.18	Вт 24.07.18			местный бюджет	ДЧС г. Алматы	Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	
17	V ЭТАП Доработка системы		Акт успешного завершения внутреннего тестирования Системы	47 дней	Ср 25.07.18	Пн 01.10.18					Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	Язык программирования PHP, Laravel, SQL База данных
18	VI Поставка, инсталляция аппаратного обеспечения и развертывание Системы		Подписанные Заказчиком документы: - Протокол инсталляции аппаратного обеспечения; - Акт приема-передачи фиксированных активов.	20 дней	Вт 24.07.18	Пн 20.08.18	6 544 489 ₸				Куттыбаев Е.М.	
19	VII ЭТАП Разработка документации		Согласованная Заказчиком документация, перечисленная в разделе 6 настоящей ТС за исключением документов: "Руководство администратор	47 дней	Пт 27.07.18	Ср 03.10.18	2 342 629 ₸		местный бюджет	ДЧС г. Алматы	Куттыбаев Е.М.	Microsoft Office

			а ИС "АРМ Диспетчер"", "Руководство пользователя ИС "АРМ Диспетчер"									
20	VIII ЭТАП Испытание Системы		Подписанный Заказчиком Протокол испытания Системы	10 дней	Чт 04.10.18	Ср 17.10.18	2 342 629 ₸				Куттыбаев Е.М.	
21	IX ЭТАП Разработка эксплуатационной документации		Согласованные Заказчиком документы: Руководство администратора ИС "АРМ Диспетчер"; Руководство пользователя ИС "АРМ Диспетчер"	10 дней	Чт 18.10.18	Ср 31.10.18	436 299 ₸		местный бюджет	ДЧС г. Алматы	Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	Microsoft Office
22	X ЭТАП Обучение пользователей и администраторов Системы		Подписанный Заказчиком Протокол обучения	10 дней	Чт 18.10.18	Ср 31.10.18	1 308 898 ₸				Байдильдаев А.К., Искаков А., Даулетбай Е.	
23	XI ЭТАП Ввод Системы в опытную эксплуатацию		Подписанные Заказчиком документы: - План проведения опытной эксплуатации; - Акт ввода в опытную эксплуатацию;	10 дней	Чт 18.10.18	Ср 31.10.18	436 299 ₸		местный бюджет	ДЧС г. Алматы	Куттыбаев Е.М.	

			- Акт выполненных работ									
24	XII ЭТАП Подготовка аттестации соответствие требованиям информационной безопасности		Сформированный пакет документов в соответствии с требованиями аттестационного обследования уполномоченного органа	10 дней	Чт 18.10.18	Ср 31.10.18	4 410 801 ₸		местный бюджет	ДЧС г. Алматы	Куттыбаев Е.М.	

Составлено: поставщик

Директор _____ **Варламов Олег Сергеевич**

ГИП _____ **Мамбедиев Айдэр Риветович**

Согласовано представителями других организации:

ДЧС г. Алматы КЧС МВД РК _____ **Е. Куттыбаев**

АО «ЦРА» _____ **Б. Шадаев**