Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Горкомхоз-Павлодар"
Наименование строительства и его адрес: Содержание улиц города Павлодара - Северные объездные дороги

СПРАВКА № 6 от 25 августа 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

код	код	договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		дог. № 78 от 15.03.2018 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Содержание улиц города Павлодара - Северные объездные дороги (всего по договору)	**7 520 585**	**6 714 808**							**805 777**	
за месяц	972 363	868 181							104 182	
К оплате:	**972 363**	**868 181**							**104 182**	**972 363**

К оплате: Девятьсот семьдесят две тысячи триста шестьдесят три тенге

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

_____ А.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "Горкомхоз-Павлодар"

_____ Альпиимов С.М.

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" (далее ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз-Павлодар" (далее ТОО "Горкомхоз-Павлодар")
Договор № 78 от 15 марта 2018 года, Содержание улиц города Павлодара (Северные объездные дороги)

А К Т № 6 от 25 августа 2018 г.
приемки работ по содержанию улиц города Павлодара - Северные объездные дороги за апрель 2018 года
за август месяц 2018 года

Смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Кратность	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
						всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.	всего	ед.	всего
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	96-1	Механизированное подметание проезжей части ПМ-130	1000м2	81,4	8	231,49		231,49	90	150746	0	150746	58608	90	52747	0,4	260
	1-1-711	бензин	кг	310,9	8	21,2				52729	0	0	0		0		0
	ТНВ 1.2.1п.1б	Ручная уборка от наносного мусора	100м2	6000	3	3,984	3,984			71712	71712	0	0	90	64541	0,03	540
	ТНВ1.2.8 п.5	Уход за урнами	100шт	0,02	7	1055,76	1055,76			148	148	0	0	90	133	7,95	1
	ТНВ 1.2.8. п7а-29	Подметание остановок, павильонов вручную ц/о 132,8*0,23=30,544	100 м2	0,1	7	30,544	30,544			21	21	0	0	90	19	0,23	0
	1-24-1	Окучивание мусора бульдозером с перемещением на 10 м	м3	10,0	1	7,91		7,91	2,57	79	0	79	26	87,3	23	0,0984	1
	П9-29-1	Механизированная погрузка мусора на автомашину	тн	15,0	1	27,10		27,10	18,97	407	0	407	285	90	257	0,39837	6
	П8-10-1	Транспорт мусора на 10 км	тн	15,0	1	84,26		84,26	16,85	1264	0	1264	253	90	228	0,35385	5
	47-45-1	Выкашивание обочин объездных автодорог тракторной косилкой	га	8,00	1	1278,72		1278,72	505,89	10230	0	10230	4047	116,1	4699	2,0600	16
	П9-37-1	Погрузка травы на а/транспорт вручную	тн	59,138	1	122,8	85,96			7262	5084	0	0	90	4576	0,860	51
	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	тн	59,138	1	84,26		84,26	16,85	4983	0	4983	996	90	896	0,35385	21
	1-30-1	Планировка площади бульдозером мощностью 59 квт	м2	630	0	0,28		0,28	0,09	0	0	0	0	87,3	0	0,00035	0
		Итого прямые затраты								299581	76965	167709	64215		128119		901
		Накладные расходы, %								128119	19218						64
		Итого								427700	96183	167709	64215		128119		965
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%								25662							

		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г								453362	96183	167709	64215		128119		965
	3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032								1406873							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%								28137							
		Итого								1435010							
		Итого с коэф. пониж. К=0,605								868181							
	0,12	НДС								104182							
		Всего по сметному расчету								**972363**							

Заказчик:

Заведующий сектором по ремонту дорог — Н.С. Казанин

Гл. специалист сектора по ремонту дорог — Б.М. Абылкасимов

Гл. спец. планово-производственного сектора — Е.С. Капкенова

Подрядчик:

Директор ТОО "Горкомхоз-Павлодар" — С.М. Альпиимов