Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: ТОО «Astana Unity Group»
Дополнительное соглашение №1 от 15.08.2018г. к договору №81 2018-04-23

А К Т № 3

приемки выполненных работ за август 2018 года

Наименование объекта : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. КАРАГАНДЫ, МИКРОРАЙОН 12 Д.15, 17, 19, 25**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	20 047 179,84
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 635 280
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	14 635 280
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	18 498 599
7	Сумма выполненных работ за август 2018 года	3 863 319
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 863 319
10	в т.ч. НДС 12%	413 927

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Зам.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____Бұлкайыр Д.Б.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Unity Group»
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Доскея, 7
БИН/ИИН 000440005538
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ95826M0KZTD2003485
АО "АТФБанк"
Тел. 87212420295

Руководитель

_____Каракулов Б.Д.