АКТ №3 от 23.07.2018г.
выполненных работ

по договору № 12 с/к от 25.05.2018г.
дополнительное соглашение №1 от 21.06.2018г.
дополнительное соглашение №2 от 17.07.2018г.
за июль 2018г.

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г..Алматы

Поставщик: ТОО «Производственная компания «Зеленстрой НС »

Тема : «Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Наурызбайском районе города Алматы на 2018 год»

1.	Общая сумма договора, тенге	75 227 459,55
2.	Общая стоимость выполненных работ за **июль** месяц, тенге	22 005 762
3.	Ранее заактированная сумма по выполненным работам, тенге	26 525 826
4.	Виды выполненных работ, согласно представленной формы №2	
5.	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения указанных в пункте 4 работ, тенге	22 005 762
6.	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и указания перечня недоделок и дефектов	1 100 288,1
7.	Сумма требуемая к перечислению, тенге	20 905 473,9

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

_____ Темешев А.С.

Поставщик:

Директор ТОО «Производственная компания «Зеленстрой НС»

_____ Шевченко О.А.