Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №6
от 27 августа 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	Договор №27	от 02.03.2018 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	88 479 929,43									
в т.ч. за месяц	21 165 441,94								2 267 725,92	
К оплате	21 165 441,94									21 165 441,94

К оплате: Двадцать один миллион сто шестьдесят пять тысяч четыреста сорок один тенге 94 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г.

АКТ № 8
приемки выполненных работ от 27 августа 2018 года
за август 2018 года

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1490,0	27,71	6,30	21,41	6,93	41288	9387	31901	10326	133	26218	0,04	60
2	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,193700	21200,00				4106	0	0	0		0		0
3		**106-1**	**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2 при подгрунтовке основания из а/б**	**м2**	**35,2750**	**338,87**	**187,15**	**151,72**	**16,12**	11954	6602	5352	569	**133**	9537	**1,13**	40
4	0,106	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые тип Бх, марка М2, СТ РК 1225-2013 (0,106 тн на 1 м2)	тн	3,739	4465,74				16698	0	0	0		0		0
5	0,00032	1-1-33	Битум жидкий марки МГ и СГ	тн	0,011288	38600,00				436	0	0	0		0		0
6	0,00039	1-1-982	Дизельное топливо	тн	0,013757	63300,00				871	0	0	0		0		0

7		**106-2**	**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2 м2 при подгрунтовке основания из а/б**	**м2**	**62,8500**	**296,20**	**160,65**	**135,55**	**15,76**	18616	10097	8519	991	**133**	14747	**0,97**	61
8	0,106	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые тип Бх, марка М2, СТ РК 1225-2013 (0,106 тн на 1 м2)	тн	6,662	4465,74				29751	0	0	0		0		0
9	0,00032	1-1-33	Битум жидкий марки МГ и СГ	тн	0,020112	38600,00				776	0	0	0		0		0
10	0,00039	1-1-982	Дизельное топливо	тн	0,024512	63300,00				1552	0	0	0		0		0
11		**106-3**	**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2 при подгрунтовке основания из а/б**	**м2**	**70,4900**	**240,18**	**125,87**	**114,32**	**15,29**	16930	8873	8058	1078	**133**	13235	**0,76**	54
12	0,106	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые тип Бх, марка М2, СТ РК 1225-2013 (0,106 тн на 1 м2)	тн	7,472	4465,74				33368	0	0	0		0		0
13	0,00032	1-1-33	Битум жидкий марки МГ и СГ	тн	0,022557	38600,00				871	0	0	0		0		0
14	0,00039	1-1-982	Дизельное топливо	тн	0,027491	63300,00				1740	0	0	0		0		0
15		**106-4**	**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2 при подгрунтовке основания из щебня**	**м2**	**309,8400**	**210,84**	**107,65**	**103,19**	**15,04**	65327	33354	31972	4660	**133**	50559	**0,65**	201

16	0,106	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые тип Бх, марка М2, СТ РК 1225-2013 (0,106 тн на 1 м2)	тн	32,843	4465,74				146668	0	0	0		0		0
17	0,00053	1-1-33	Битум жидкий марки МГ и СГ	тн	0,164215	38600,00				6339	0	0	0		0		0
18	0,00039	1-1-982	Дизельное топливо	тн	0,120838	63300,00				7649	0	0	0		0		0
19	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на 111 км	тн/км	50,716230	510,07				25869	0	0	0		0		0
20	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка битума на 111 км	тн/км	0,218172	816,11				178	0	0	0		0		0
21		158-2	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т (30 проходов по одному следу)	100 м2	3,09840	851,63	0	851,63	459,14	2639	0	2639	1423	133	1893	1,79	6
22	0,00797	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,02469	63300	0	0	0,00	1563	0	0	0	0	0		0
23		30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 40-70 мм, М-1000 СТ РК 1284-2004	м3	10,000	535,4	0	0	0,00	5354	0	0	0	0	0		0
24		30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 20-40 мм, М-1000 СТ РК 1284-2004	м3	11,430	543,4	0	0	0,00	6211	0	0	0	0	0		0
25	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка щебня автомобилями-самосвалами на 228 км	тн/км	30,0020	772,75				23184	0	0	0		0		0
26		8-02-04-2002 к=1,1	За каждый 1 километр сверх 200 добавлять, 1 класс груза К=28	тн/км	840,0560	3,08				2587	0	0	0		0		0
27		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	126,00	191,23	191,23			24095	24095	0	0	133	32046	1,44	181
28			**Установка знаков**							0	0	0	0		0		0
29		283-2	Установка дорожных знаков вручную, длиной свыше 1 м	шт	70,00	208,04	208,04			14563	14563	0	0	133	19369	1,40	98
30		Счет-фактура	Стойки для знаков СКМ 2,25	шт	16,00	884,74				14156	0	0	0		0		0

31		Счет-фактура	Стойки для знаков СКМ 2,35	шт	52,00	1061,69				55208	0	0	0		0		0
32		Счет-фактура	Стойки для знаков СКМ 3,35	шт	2,00	1556,57				3113	0	0	0		0		0
33		281-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	70,00	607,52	506,25	101,27	28,22	42526	35438	7089	1975	133	49759	3,33	233
34	0,00152	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,10640	63300	0	0	0,00	6735	0	0	0	0	0		0
35		282-1	Установка дополнительных щитков (добавлять кнормам пар 281-1)	шт	56,00000	119,03	119,03			6666	6666	0	0	133	8866	0,69	39
36		Счет-фактура	Знаки дорожные 1.16 "Неровная дорога" со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	1,00	2100,37				2100	0	0	0		0		0
37		Счет-фактура	Знаки дорожные 3.24 "Ограничение максимальной скорости" со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	3,00	2100,37				6301	0	0	0		0		0
38		Счет-фактура	Знаки дорожные 5.12 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса" со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	3,00	3139,04				9417	0	0	0		0		0
39		Счет-фактура	Знаки дорожные 5.16.1, 5.16.2 "Пешеходный переход" со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	12,00	2100,37				25204	0	0	0		0		0
40		Счет-фактура	Знаки дорожные 1.31.4, 1.31.5 "Направление поворота" со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	64,00	1979,52				126690	0	0	0		0		0
41		Счет-фактура	Знаки дорожные 7.2.1 "Зона действия" со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	2,00	1050,18				2100	0	0	0		0		0

42		Счет-фактура	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200ммх300мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	32,00	273,334				8747	0	0	0		0		0
43		Счет-фактура	Знаки дорожные односторонние 3.27 "Остановка запрещена" со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	2,00	2100,37				4201	0	0	0		0		0
44		Счет-фактура	Знаки дорожные 1.31.3 "Направление поворота" со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	1,00	3337,57				3338	0	0	0		0		0
45		Счет-фактура	Знаки дорожные 6.14 "Полиция" (1050*700 мм) со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	6,00	3139,04				18834	0	0	0		0		0
46		283-3	Установка односторонних информационно-указательных дорожных знаков на двух металлических стойках с креплением щитов знаков на болтах	шт	3,00	366,98	366,98			1101	1101	0	0	133	1464	2,33	7
47		Счет-фактура	Знаки информационные 5.21.2 "Указатель направления"	шт	3,00	8976,91				26931	0	0	0		0		0
48		324-1	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт 1-2 группы	шт	18,00	127,58	127,58			2296	2296	0	0	133	3054	0,81	15
49		Счет-фактура	Металлические сигнальные столбики	шт	18,00	972,50				17505	0	0	0		0		0
			Итого прямые затраты							894352	152472	95530	21022		230747		995
			Стоимость материалов							646350							
			Накладные расходы,							230747	34612						115
			Итого с накладными расходами:							1125099	187084	95530	21022		230747		1110
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							67506							
			Итого с ненормир. затратами:							1192605							
			итого по смете							1192605							
			- сметная заработная плата, тенге							208106							
			- нормативная трудоемкость чел-ч							1110							
			итого							1192605							

		3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							3700892							
			- сметная заработная плата, тенге							645795							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							74018							
			Итого							3774910							
			Итого со скидкой по конкурсу К=0,9900000022							3737160,91							
		0,12	НДС							448459,31							
			Всего по сметному расчету							4185620,22							

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г.

АКТ № 9
приемки выполненных работ от 27 августа 2018 года
за август 2018 года

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Дорожная одежда										
1	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %**	**т**	**5,0092**	124470,77	1614,43	623499	8087	615412	4066	677770
					0	751,62	0	3765	0	50205	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,90534						

3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	8087					
			1,452668	2592	3765					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	1,03	119278	615412					
			5,159476							
2 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**718,1503**	17263,67	1012,72	12397907	727288	11519050	382262	13802583
				211,05	281,8	151569	202377	0	1022414	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	137,16671						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	135,73041						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	88820					
			26,356116	1296	34158					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	445331					
			85,4598857	1549	132377					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	13994					
			2,58534108	1084	2803					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	179143					
			21,3290639	1549	33039					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	15791	11453715					

			725,331803					
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	1947			
			0,03590752					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	119278	63388			
			0,53143122					
	Итого по разделу 1				**14 480 353**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				151 569			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				735 375			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				206 142			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 134 462			
	Накладные расходы, тенге				386 328			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 072 619			
Раздел 2 Дополнительный транспорт свыше 30 км								
3 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Битум. За каждый следующий 111-30=81 км К=81,000;**	**т·км**	**460,96371**	17	7836	0	0	8463
				0	0	0	627	
4 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Асфальт. За каждый следующий км 111-30=81 К=81,000;**	**т·км**	**58751,8758**	13	763774	0	0	824876
				0	0	0	61102	

Итого по разделу 2	**833 339**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	771 610
Сметная прибыль (8 %), тенге	61 729

Итого по смете	**15 313 692**
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**15 160 555,11**
НДС-12%	**1 819 266,61**
Итого с НДС-12%	**16 979 821,72**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.