1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**91644**	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость прочих работ -			Тенге			**91644**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5499**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			**97142**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**97142**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3987815**	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость прочих работ -			Тенге			**3987815**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**239269**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			**4227084**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4227085**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге			13117598				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			262352				
		Итого:	Тенге			13 379 949,93				
		НДС (12%)	Тенге			1 605 593,99				
		ИТОГО по акту с НДС	**Тенге**			**14 985 543,92**				

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города Шахтинска

Руководитель _____ **Балыков Б.Р.**

Тех. Надзор
ИП Мендекинов Р.Р.

Эксперт _____ **Мендекинов Р.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Intellekt"

Директор _____ **Штепа В.В.**