АКТ №2

Приемки выполненных работ от 15.07.2018 года по 31.07.2018 года.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г Актобе»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Түбек Компаниясы»

Договор: №135 от 28.05.2018года.

№ п/п	Наименование работ	Район, улица города	Ед.изм ер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Устройство покрытий из асфальтобетона	ул. Газиза Жубанова от ул. Гришина до Абилкайыр хана	м ^{2}	467	6 540	3 054 180
2	Устройство поребрик	ул. Газиза Жубанова от ул. Гришина до Абилкайыр хана	п.м	313	2 025	633 825
3	Устройство бордюр	ул. Газиза Жубанова от ул. Гришина до Абилкайыр хана	п.м	98	3 340	327 320
4	Устройство покрытий из асфальтобетона	Проспект Абилкайыр хана от остановки Спутник до ул. Киселева	м ^{2}	1 438	6 540	9 404 520
5	Устройство поребрик	Проспект Абилкайыр хана от остановки Спутник до ул. Киселева	п.м	1 659	2 025	3 359 475
6	Устройство покрытий из серой брусчатки	Район Москва ул. Пушкина, ул. Кольцова возле с.ш №12	м ^{2}	500	3 430	1 715 000
7	Устройство поребрик	Район Москва ул. Пушкина, ул. Кольцова возле с.ш №12	п.м	625	2025	1 265 625
8	Устройство покрытий из асфальтобетона	Район Москва от ул. Иманова до ул. Монкеби возле с.ш №33	м ^{2}	160	6 540	1 046 400
9	Устройство поребрик	Район Москва от ул. Иманова до ул. Монкеби возле с.ш №33	п.м	200	2 025	405 000
10	Устройство покрытий из серой брусчатки	Ул. Ломоносова, ул.Некрасова под мостом	м ^{2}	500	3 430	1 715 000
11	Устройство поребрик	Ул. Ломоносова, ул.Некрасова под мостом	п.м	625	2025	1 265 625
	Итого					**24 191 970**
	Всего к оплате с условнай скидкой 22,75%					**18 688 296.83**
	НДС			12%		**2 242 595,61**
	Всего с НДС					**20 930 892,44**

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г Актобе»

Руководитель

_____ **Ембаев И.М.**

Зав сектором отдела благоустройства, озеленения и санитарной очистки

_____ **Юсупов Х.Ж.**

Гл.специалист

_____ **Кусмуратамбетов Ж.**

Подрядчик

ТОО «Жаңа Түбек Компаниясы»

Директор

_____ **Шәмбіл Б.С.**

Производитель работ

_____ **Шагыраев А.**