Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-07-17 № 33 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №33/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сарбаев Арман Ерболатұлы тұлғасындағы "Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Азизов Рахиб Хазайыр Оглы тұлғасындағы "Информстройсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-07-17 № 33 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттын 1 қосымшасына өзгерістер енгізу

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БСН 060140011980
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070103KSN0616000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 21943
Басшысы Сарбаев Арман Ерболатұлы

Өнім беруші:
"Информстройсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, ЕСЕТ - БАТЫРА, 22
БСН/ЖСН 070240013289
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ688560000010032740
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7132)577-666
Басшысы Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2569085-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Қопа ауылында сумен жабдықтау жүйесін салу»						
	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Қопа ауылында сумен жабдықтау жүйесін салу» нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	900 200.00	құрылыс басталуы туралы хабарлама алған соң 2018-2019 жыл	құрылыс басталуы туралы хабарлама алған соң 2018-2019 жыл	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Қопа а.о., Қопа а. (1)	0	900 200.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Қопа ауылында сумен жабдықтау жүйесін салу» нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	900 200.00	құрылыс басталуы туралы хабарлама алған соң 2018-2019 жыл	құрылыс басталуы туралы хабарлама алған соң 2018-2019 жыл	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Қопа а.о., Қопа а. (1)	0	0.00
19187034-ОК1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Қопа ауылында сумен жабдықтау жүйесін салу» нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	224 006 403.04	құрылыс басталуы туралы хабарлама алған соң 2018-2019 жыл	құрылыс басталуы туралы хабарлама алған соң 2018-2019 жыл	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Қопа а.о., Қопа а. (1)	0	138 417 820.00
19187034-ОК1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Қопа ауылында сумен жабдықтау жүйесін салу» нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	224 006 403.04	құрылыс басталуы туралы хабарлама алған соң 2018-2019 жыл	құрылыс басталуы туралы хабарлама алған соң 2018-2019 жыл	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Қопа а.о., Қопа а. (1)	0	85 588 583.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 33 от 2018-07-17

Актюбинская область №33/1

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сарбаев Арман Ерболатұлы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Информстройсервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Азизов Рахиб Хазайыр Оглы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 33 от 2018-07-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Внести изменений в приложение 1 к договору

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БИН 060140011980
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN0616000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 21943
Руководитель Сарбаев Арман Ерболатұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Информстройсервис"
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, ЕСЕТ - БАТЫРА, 22
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070240013289
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ688560000010032740
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7132)577-666
Руководитель Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2569085-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство системы водоснабжения в с.Копа Хромтауского района, Актюбинской области»						
	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	СМР по объекту «Строительство системы водоснабжения в с.Копа Хромтауского района, Актюбинской области»	Работа	1	900 200.00	после получения уведомления о начале строительство 2018-2019 год	после получения уведомления о начале строительство 2018-2019 год	Актюбинская область, Хромтауский район, Копинский с.о., с.Копа (1)	0	900 200.00
	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	СМР по объекту «Строительство системы водоснабжения в с.Копа Хромтауского района, Актюбинской области»	Работа	1	900 200.00	после получения уведомления о начале строительство 2018-2019 год	после получения уведомления о начале строительство 2018-2019 год	Актюбинская область, Хромтауский район, Копинский с.о., с.Копа (1)	0	0.00
19187034-ОК1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	СМР по объекту «Строительство системы водоснабжения в с.Копа Хромтауского района, Актюбинской области»	Работа	1	224 006 403.04	после получения уведомления о начале строительство 2018-2019 год	после получения уведомления о начале строительство 2018-2019 год	Актюбинская область, Хромтауский район, Копинский с.о., с.Копа (1)	0	138 417 820.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19187034-ОК1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	СМР по объекту «Строительство системы водоснабжения в с.Копа Хромтауского района, Актюбинской области»	Работа	1	224 006 403.04	после получения уведомления о начале строительство 2018-2019 год	после получения уведомления о начале строительство 2018-2019 год	Актюбинская область, Хромтауский район, Копинский с.о., с.Копа (1)	0	85 588 583.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.