Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: ТОО «Astana Unity Group»
Дополнительное соглашение №1 от 07.09.2018 г. к договору №86 от 2018-04-23

А К Т № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Наименование объекта : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. КАРАГАНДЫ, УЛ.МЕТОДИЧЕСКАЯ Д.15, 24,18,20,22**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	17 250 479,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	7 720 758
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	7 720 758
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	12 062 784
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2018 года	4 342 026
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 342 026
10	в т.ч. НДС 12%	465 217

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

И.о. зам .Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Unity Group»
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Доскея, 7
БИН/ИИН 000440005538
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ95826M0KZTD2003485
АО "АТФБанк"
Тел. 87212420295

Руководитель

_____ Каракулов Б.Д.

Astana Unity Group