Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: РГП на ПХВ «АРГУ им. К. Жубанова»
Подрядчик: ТОО «Aktobe Kap Remont Stroy»

Наименование и его адрес: Текущий ремонт УК № 2 по ул.Тургенева 100А АРГУ им. К.Жубанова
Доп.договор №348/1 от 14 сентября 2018 года к договору № 348 от 14.09.2018.

Акт выполненных работ

о стоимости выполненных за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	Организац.правовая форма
			номер	дата	Наименование код	Наименование код

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	Из них				
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов.в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту:								
Текущий ремонт УК №2 по ул. Тургенева 100 А	1 667 209	1 667 209		1 667 209				1 667 209

Итого к оплате: Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести девять тенге.

Подрядчик: ТОО «Aktobe Kap Remont Stroy»

Директор: _____ **Сапаргалиева Н.Б**

Казакстан Республикасы Актобе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСНБИН 170740007441 «Aktobe Kap Remont Stroy» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Заказчик: РГП на ПХВ «АРГУ им. К.Жубанова

Ректор: _____ **Ердембеков Б.А**

Форма 2В

Наименование стройки Текущий ремонт УК №2 по ул.Тургенева 100 А АРГУ им.К.Жубанова

Заказчик РГП на ПХВ "АРГУ им.К.Жубанова"

Подрядчик ТОО "Aktobe Kap Remont Stroy"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц

на Текущий ремонт Ук №2 по ул.Тургенева 100А АРГУ им.К.Жубанова

(наименование работ и затрат)

Основание: Доп.соглашение №348/1 от 14 сентября 2018 года к договору №348 от 7 августа 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	156,44	248,52	-	38 878	-	-	27 992	72 220
					248,52	-	38 878	-	-	5 350	
2	1115-0206-0203 К109=1,15; К110=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	296,0	1 257,45	9,00	372 204	2 664	127 692	194 214	611 731
					817,05	3,10	241 848	919	-	45 313	
3	1115-0403-0310 К109=1,15; К110=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	155,0	640,90	1,65	99 341	255	28 964	56 201	167 985
					452,40	0,83	70 122	129	-	12 443	
4	1115-0405-0105 К109=1,15; К110=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	296,0	508,07	3,71	150 391	1 099	51 237	78 887	247 620
					331,27	1,87	98 055	554	-	18 342	
5	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних	м2	124,1	925,97	5,77	114 913	716	34 493	63 960	193 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К109=1,15; К110=1,25	поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности		642,26	1,98	79 704	246	-	14 310	
6	1115-0405-0106 К109=1,15; К110=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	320,0	566,00	3,71	181 121	1 188	60 620	95 929	299 214
					372,85	1,87	119 313	598	-	22 164	
7	1115-0203-0505 К109=1,15; К110=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,0	1 404,32	56,36	35 108	1 409	15 901	15 206	54 339
					711,92	48,36	17 798	1 209	-	4 025	
8	1115-0405-0105 К109=1,15; К110=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25,0	508,08	3,72	12 702	93	4 327	6 663	20 917
					331,28	1,88	8 282	47	-	1 549	
		Итого по смете					1 004 658	7 424	323 234	539 052	1 667 209
							674 000	3 702	-	123 496	
		Итого по смете:	тенге				1 667 209				
		ВСЕГО к оплате за сентябрь месяц					**1 667 209**				

Заказчик _____ **Ердембеков Б.А**

Подрядчик _____ **Сапаргалиева Н.Б**