АКТ № 5/9 от 20.09.2018г.

выполненных работ

по договору № 41 о/и от 16.05.2018г. Доп. Согшение №1 от 17.07.2018г.

за сентябрь 2018 г.

Заказчик: КГУ Управление природных реурсов и регулирования природопользования г. Алматы

Поставщик: ТОО"Флора Дизайн Сервис"

Тема: «Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Алатауском районе г. Алматы на 2018 год;"

1	Общая сумма договора, тенге	**67 244 114**
2	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора, тенге	**48 139 004**
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам, тенге	**42 645 764**
5	Виды выполненнных работ, согласно представленной формы № 2.	
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ **за сентябрь** месяц, тенге	**5 493 240**
7	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	**274 662**
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	**5 218 578**

Заказчик:

Зам. руководителя КГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

Темешев А.С.

Поставщик:

Директор ТОО "Флора Дизайн Сервис"

Лисунов К.Э.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользованием г.Алматы

Поставщик: ТОО "Флора Дизайн Сервис"

Наименование строительства и его адрес:

«Комплекс эксплуатационных мероприятий по озеленению города Алматы на 2018 год»
«Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Алатауском районе г. Алматы на 2018 год»

СПРАВКА

о стоимомсти выполненных работ и затрат **за сентябрь** 2018года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	номер	Дата
		41 о/и и доп.соглашение №1 от 17.07.2018г.	16.05.2018				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге										
		с начала строительства	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года с начала строительства	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные		Налоги		В том числе НДС
					в отчетный месяц	по монтажу оборудованию		приобретение материалов	другие дополнительные затраты	отчисления в фонд занятости	отчисления в дорожный фонд	
	«Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Алатауском районе г. Алматы на 2018 год»	48139,004	**5493,240**									588,561

Заказчик:

Темешев А.С.

Поставщик:

Лисунов К.Э.

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользованием г.Алматы ФОРМА № 2в

ПОСТАВЩИК: ТОО "Флора Дизайн Сервис"

Договор № 41 о/и 16.05 2018г. и доп. соглашение №1 от 17.07.2018г.

АКТ

приемки выполненных работ **за сентябрь** 2018 года

Комплекс мероприятий по установке элементов вертикального озеленения и уходу за ними в течение сезона в Алатауском районе г. Алматы на 2018 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Посадка цветников из однолетней цветущей расссады и уходные работы в течении сезона												
1	11-470118-0401 РСНБ РК 2015	-Уход за цветниками.Внесение минеральных удобрений (2 раза за сезон)	1098	795,7	-	873676	-	550690	0,91	1004				
				795,7	-	873676	-	56,4	-	-				
		м2												
		Накладные расходы -		501,54		550690								
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		448,77				492753						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,77				57937						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,78		113949								
		Сметная стоимость				1538315								
2	ТПРАЙС.ЛИСТ	-Комплексные минеральные удобрения, типа "Новалон"	21,96	875	-	19215	-	815	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		кг												
		Накладные расходы -		37,10		815								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,10				815						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72,97		1602								
		Сметная стоимость				21632								
3	11-470119-0102 РСНБ РК 2015	-Цветники. Прополка с применением полотиков	2196	54,75	-	120242	-	75790	0,07	145				
				54,75	-	120242	-	56,4	-	-				
		м2												
		Накладные расходы -		34,51		75790								

	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		30,88				67816		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,63				7974		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	7,14		15683				
	Сметная стоимость				211714				
4 11-470119-0104 РСНБ РК 2015	-Цветники. Рыхление ручным инструментом	2196	32,97	-	72397	-	45633	0,04	87
			32,97	-	72397	-	56,4	-	-
		м2							
	Накладные расходы -		20,78		45633				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		18,59				40832		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,19				4801		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4,30		9442				
	Сметная стоимость				127472				
5 11-470119-0501 РСНБ РК 2015	-Полив из шланга поливомоечной машины	452,925	1473,45	977,21	667362	442605	228343	0,56	255
			468,23	283,03	212075	128190	56,4	0,24	109
		м3							
	Накладные расходы -		504,15		228343				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		423,71				191910		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,44				36433		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	158,21		71656				
	Сметная стоимость				967361				
			Посадка цветников из канн и уходные работы в течении сезона						
6 11-470118-0401 РСНБ РК 2015	-Уход за цветниками.Внесение минеральных удобрений (2 раза за сезон)	725,5	795,7	-	577279	-	363867	0,91	664
			795,7	-	577279	-	56,4	-	-
		м2							
	Накладные расходы -		501,54		363867				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		448,77				325585		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,77				38281		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	103,78		75292				
	Сметная стоимость				1016437				
7 ТПРАЙС.ЛИСТ	-Комплексные минеральные удобрения, типа "Новалон"	14,51	875	-	12696	-	538	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
	Накладные расходы -		37,10		538				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,10				538		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	72,97		1059				
	Сметная стоимость				14293				
8 11-470119-0102 РСНБ	-Цветники. Прополка с применением полотиков	1451	54,75	-	79449	-	50078	0,07	96

	РК 2015			54,75	-	79449	-	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -			34,51		50078			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			30,88			44809		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			3,63			5269		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			7,14		10362			
		Сметная стоимость					139889			
9	11-470119-0104 РСНБ РК 2015	-Цветники. Рыхление ручным инструментом	1451	32,97	-	47836	-	30152	0,04	58
				32,97	-	47836	-	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -			20,78		30152			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			18,59			26979		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			2,19			3172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			4,30		6239			
		Сметная стоимость					84227			
10	11-470119-0501 РСНБ РК 2015	-Полив из шланга поливомоечной машины	299,26875	1473,45	977,21	440957	292450	150877	0,56	169
				468,23	283,03	140128	84701	56,4	0,24	72
		м3								
		Накладные расходы -			504,15		150877			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			423,71			126804		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			80,44			24073		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			158,21		47347			
		Сметная стоимость					639180			
						Устройство розариев				
11	11-470119-0102 РСНБ РК 2015	-Цветники. Прополка с применением полотиков	150	54,75	-	8213	-	5177	0,07	10
				54,75	-	8213	-	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -			34,51		5177			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			30,88			4632		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			3,63			545		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			7,14		1071			
		Сметная стоимость					14461			
12	11-470119-0104 РСНБ РК 2015	-Цветники. Рыхление ручным инструментом	150	32,97	-	4945	-	3117	0,04	6
				32,97	-	4945	-	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -			20,78		3117			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			18,59			2789		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			2,19			328		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			4,30		645			
		Сметная стоимость					8707			
13	11-470119-0501 РСНБ РК 2015	-Полив из шланга поливомоечной машины	22,5	1473,45	977,21	33153	21987	11343	0,56	13
				468,23	283,03	10535	6368	56,4	0,24	5

		м3				
Накладные расходы -			504,15	11343		
в т.ч. накладные первого уровня - 56,4			423,71		9534	
в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			80,44		1810	
СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		158,21	3560		
Сметная стоимость				48056		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		2957419	757041	2505
		----		---	---	---
		Тенге		2146775	219259	186
Стоимость монтажных работ -		Тенге		31911	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		31911	-	-
Накладные расходы -		Тенге		1353	-	-
Сметная прибыль -		Тенге		2661	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		35925	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2925508	-	-
Материалы -		Тенге		21691	-	-
Всего заработная плата -		Тенге		-	2366034	-
Накладные расходы -		Тенге		1515065	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	1334443
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	180622
Сметная прибыль -		Тенге		355246	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4795819	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2366034	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		4831744	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2366034	-
Итого по смете, тыс. тенге				4831,744		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ценах 2018 г.				5116,8169		
НДС (12%)				614,018		
Стоимость строительства				5730,835		
С учетом тендерной скидки				**5 000,00**		

ЗАКАЗЧИК

Зам. руководителя УПРиРП г.Алматы
Темешев А.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Флора Дизайн Сервис"
Лисунов К.Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользованием г.Алматы ФОРМА № 2в

ПОСТАВЩИК: ТОО "Флора Дизайн Сервис"

Договор № 41 о/и от 16.05.2018г. и доп.соглашение № 1 от 17.07. 2018 года

АКТ

приемки выполненных работ **за сентябрь** 2018 года

Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течении сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в городе Алматы на 2018 год (дополнительные посадки)в Алатауском районе

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Посадка цветников из однолетней цветущей расссады и уходные работы в течении сезона. Уходные работы												
1	11-470119-0102 РСНБ РК 2015	-Цветники. Прополка с применением полотиков	715	54,75	-	39150	-	24677	0,07	47				
				54,75	-	39150	-	56,4	-	-				
		м2												
		Накладные расходы -		34,51		24677								
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		30,88				22080						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,63				2596						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,14		5106								
		Сметная стоимость				68933								
2	11-470119-0104 РСНБ РК 2015	-Цветники. Рыхление ручным инструментом	715	32,97	-	23572	-	14858	0,04	28				
				32,97	-	23572	-	56,4	-	-				
		м2												
		Накладные расходы -		20,78		14858								
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		18,59				13294						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,19				1563						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,30		3074								
		Сметная стоимость				41504								
3	11-470119-0501 РСНБ	-Полив из шланга поливомоечной машины	143	1473,45	977,21	210703	139742	72094	0,56	81				

РК 2015		468,23	283,03	66958	40473	56,4	0,24	34
м3								
Накладные расходы -		504,15		72094				
в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		423,71				60591		
в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,44				11503		
СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	158,21		22624				
Сметная стоимость				305420				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			273425	139742			156
	----			---------	---------			---------
	Тенге			129679	40473			34
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273425	-	-		-
Материалы -	Тенге			4004	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	170152	-		-
Накладные расходы -	Тенге			111628	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	95966		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	15662		-
Сметная прибыль -	Тенге			30804	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415857	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
Сметная заработная плата -	Тенге			-	170152	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			415857	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
Сметная заработная плата -	Тенге			-	170152	-		-

Итого по смете, тыс. тенге	415,857
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ценах 2018 г.	440,3926
НДС (12%)	52,847
Стоимость строительства	**493,240**

ЗАКАЗЧИК

Зам. руководителя УПРиРП г.Алматы

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Флора Дизайн Сервис"
Лисунов К.Э.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,050013, г.Алматы, пл. Республики, д.15** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Флора Дизайн Сервис",г.Алматы, ул. Мынбаева 46 оф.502 , тел.: 3999866** — **990640002221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №41 о/и от 16 мая 2018г. и доп. соглашение №1 от 17.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
24	20.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Алатауском районе г. Алматы на 2018 год /Сентябрь 2018г./			услуга	1	5 493 240,00	5 493 240,00
				Итого	1	x	5 493 240,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Лисунов К.Э.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2018

М.П.