АКТ № 5
выполненных работ, оказанных услуг
Дополнительное соглашение № 1 от 17.07.2018 г.
к договору № 33 о/и от 11 мая 2018 года
за сентябрь 2018 г.

г. Алматы «___» _____ 2018 г.

Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы**
Поставщик: **ТОО «Грин-Ланд»**

Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Медеуском районе г. Алматы на 2018 год.

1	Общая стоимость договора, тенге	56 978 912,48
2	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора, тенге	43 639 521
3	Виды выполненных работ: Краткая характеристика выполненных работ: Уход за цветниками из однолетней цветущей рассады-2875м²	
4	Фактические расходы, произведенные поставщиком для выполнения в пункте 3 работ	1 837 644
5	5% от суммы за фактически выполненные работы, подлежащие удержанию, тенге	91 882, 20
6	Сумма, требуемая к перечислению за месяц, тенге	1 745 761, 80

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ УПР и РП г.Алматы

_____ **Темешев А.С.**

Поставщик:

Директор
ТОО «Грин Ланд»

_____ **Калдыбаева Г.А.**

Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы**

Типовая межведомственная форма № КС-3

Поставщик: **ТОО "Грин Ланд"**

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь
месяц 2018 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, поставщиками заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, работ	сумма по договору	Стоимость выполненных работ, тенге					стоимость выполненных работ тенге
		Дополнительное соглашение № 1 от 17.07.2018 г. к договору № 33 о и от 11 мая 2018 года	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за сентябрь	в том числе СМР	Прочие затраты	оборудование	
1	Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения	**56 978 912,48**	45 477 165,00	1 837 644,00				1 837 644,00
2	Всего к оплате за сентябрь 2018 г.							**1 837 644,00**
3	в том числе НДС 12 %							**196 890,43**

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ УПР и РП г. Алматы

Темешев А.С.

Поставщик:

Директор
ТОО "Грин Ланд"

Калдыбаева Г.А.

Заказчик **КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Грин Ланд"**

Субподрядчик

Договор **Дополнительное соглашение № 1 от 17.07.2018 г. к договору № 33 о/и от 11 мая 2018 года**

Наименование строительства и его адрес: Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Медеуском районе г. Алматы на 2018 год

Наименование объекта: Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Медеуском районе г. Алматы на 2018 год

АКТ № 5

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г.

Составлен(а) в ценах II квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-470119-0102 РСНБ РК 2015	**Цветники. Прополка с применением полотиков**	2875	54,75	--	157420	--	99224	0,07	189
		м2		54,75	--	157420	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,51*		*99224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30,88*				*88785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,63*				*10439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,14*		*20532*				
		Сметная стоимость				*277176*				
2	11-470119-0104 РСНБ РК 2015	**Цветники. Рыхление ручным инструментом**	2875	32,97	--	94782	--	59742	0,04	114
		м2		32,97	--	94782	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*20,78*		*59742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*18,59*				*53457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,19*				*6285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,30*		*12362*				
		Сметная стоимость				*166886*				
3	11-470119-0501 РСНБ РК 2015	**Полив из шланга поливомоечной машины**	517,5	1473,45	977,21	762510	505708	260898	0,56	292
		м3		468,23	283,03	242311	146466	56,4	0,24	124
		Накладные расходы -		*504,15*		*260898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*423,71*				*219271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,44*				*41627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,21*		*81873*				
		Сметная стоимость				*1105281*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1014711**	**505708**			**595**
			Тенге			**494513**	**146466**			**124**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1014711**				
	Материалы -		Тенге			**14490**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**640980**			
		Накладные расходы -	Тенге			**419864**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					361513		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58351		
		Сметная прибыль -	Тенге			114766				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1549342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				640980			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1549342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				640980			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ценах 2018 г.	Тенге			1640753				
		НДС 12%	Тенге			196890				
		Всего с НДС	Тенге			1 837 644				

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ УПР и РП г. Алматы

_____ **Темешев А.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Грин Ланд"

_____ Калдыбаева Г.А.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ГРИН ЛАНД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы,050000, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439, тел.: 272-54-94 — 050240003614
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Грин Ланд",050045, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, микрорайон Алатау, ул.Утегенова, дом № 2Б — 000940003701
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.соглашение № 1 от 17 июля 2018 г. к договору № 33 о/и от 11.05.2018 Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течении сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Медеуском районе города Алматы на 2018 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
33	21.09.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплекс эксплуатационных мероприятий по созданию и уходу в течении сезона объектов декоративно-цветочного озеленения в Медеуском районе города Алматы на 2018 год		шт	1	1 837 644,00	1 837 644,00	196 890,43	1 837 644,00
			Итого	1	x	1 837 644,00	196 890,43	1 837 644,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Главный бухгалтер / подпись / Огаркова Валентина Владимировна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.