Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-09-06 № 93 қосымша келісім

Жамбыл облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мендекеев Елдос Жылкелдиевич тұлғасындағы "Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директоры Нурмашев Ержан Талапович тұлғасындағы "Талас-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-09-06 № 93 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Бюджетті нақтылау, түзету енгізуге байланысты Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 185 тармағына сәйкес келесідей өзгерістер еңгізілсін, шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 422 240 000.00 (төрт жүз жиырма екі миллион екі жүз қырық мың теңге нөл тиын) теңгені құрайды және жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде 45 240 000.00 (қырық бес миллион екі жүз қырық мың теңге нөл тиын) теңге. 2018 жылдың жоспары – 337 221 999.99 (үш жүз отыз жеті миллион екі жүз жиырма бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз теңге тоқсан тоғыз тиын) теңге, 2018 жылдың жоспарына - 335 532 000.00 (үш жүз отыз бес миллион бес жүз отыз екі мың теңге нөл тиын) теңгеге өзгертілсін, оның ішінде 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 301 979 000.00 (үш жүз бір миллион тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың теңге нөл тиын) теңге, оның ішінде кассалық шығынның сомасы 78 541 555.64 (жетпіс сегіз миллион бес жүз қырық бір мың бес жүз елу бес теңге алпыс төрт тиын) теңге, қалған сомасы 223 437 444.36 (екі жүз жиырма үш миллион төрт жүз отыз жеті мың төрт жүз қырық төрт теңге отыз алты тиын) теңге және 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 33 553 000.00 (отыз үш миллион бес жүз елу үш мың теңге нөл тиын) теңге.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) 2019 жылдың жоспары – 85 018 000.01 (сексен бес миллион он сегіз мың теңге бір тиын) теңге, 2019 жылдың жоспарына - 86 708 000.00 (сексен алты миллион жеті жүз сегіз мың теңге нөл тиын) теңгеге өзгертілсін, оның ішінде 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 78 037 200.00 (жетпіс сегіз миллион отыз жеті мың екі жүз теңге нөл тиын) теңге, қалған сомасы және 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 8 670 800.00 (сегіз миллион алты жүз жетпіс мың сегіз жүз теңге нөл тиын) теңге.
3) Қосымша келісім шарттын сомасы - 335 532 000.00 (үш жүз отыз бес миллион бес жүз отыз екі мың теңге нөл тиын) теңгеге өзгертілсін, оның ішінде 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 301 979 000.00 (үш жүз бір миллион тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың теңге нөл тиын) теңге, оның ішінде кассалық шығынның сомасы 78 541 555.64 (жетпіс сегіз миллион бес жүз қырық бір мың бес жүз елу бес теңге алпыс төрт тиын) теңге, қалған сомасы 223 437 444.36 (екі жүз жиырма үш миллион төрт жүз отыз жеті мың төрт жүз қырық төрт теңге отыз алты тиын) теңге және 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 33 553 000.00 (отыз үш миллион бес жүз елу үш мың теңге нөл тиын) теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жамбыл облысы Қордай ауданы
әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
Жамбылская область, Кордайский район,
Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы ,
242
БСН 060240005523
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ11070103KSN2104000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(72636)4-50-67
Басшысы Мендекеев Елдос Жылкелдиевич

Өнім беруші:
"Талас-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Жамбылская область, Таласский район,
Аккольский с.о., с.Акколь, КОНАЕВА, 64
БСН/ЖСН 060740003159
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ80914142203KZ000KS
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 87752821915
директоры Нурмашев Ержан Талапович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2642586-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Жамбыл облысы Қордай ауданының Қасық ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерін салу"						
19753967-ОК1	"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Жамбыл облысы Қордай ауданының Қасық ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерін салу"	Жұмыс	1	422 240 000.00	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 8 ай	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 8 ай	Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қасық а.о., Қасық а. Қордай ауданы Әлжан ана ауылы (1)	0	33 553 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19753967-ОК1	"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Жамбыл облысы Қордай ауданының Қасық ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерін салу"	Жұмыс	1	422 240 000.00	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 8 ай	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 8 ай	Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қасық а.о., Қасық а. Қордай ауданы Әлжан ана ауылы (1)	0	8 670 800.00
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Жамбыл облысы Қордай ауданының Қасық ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерін салу"						
19753967-ОК1	"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Жамбыл облысы Қордай ауданының Қасық ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерін салу"	Жұмыс	1	422 240 000.00	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 8 ай	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 8 ай	Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қасық а.о., Қасық а. Қордай ауданы Әлжан ана ауылы (1)	0	301 979 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19753967-ОК1	"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Жамбыл облысы Қордай ауданының Қасық ауылындағы сумен жабдықтау жүйелерін салу"	Жұмыс	1	422 240 000.00	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 8 ай	жұмыс басталған туралы актіге қол қойылған күннен бастап 8 ай	Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қасық а.о., Қасық а. Қордай ауданы Әлжан ана ауылы (1)	0	78 037 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 93 от 2018-09-06

Жамбылская область №1

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мендекеев Елдос Жылкелдиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Талас-Құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Нурмашев Ержан Талапович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 93 от 2018-09-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании п. 185 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания утвержденных Приказом Министра финансов РК № 540 от 04.12.2014 года, в связи с уточнением, корректировкой бюджета внести следующие измениения, общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 422 240 000.00 (четыреста двадцать два миллиона двести сорок тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 45 240 000.00 тенге (сорок пять миллионов двести сорок тысяч тенге ноль тиын). План 2018 года 337 221 999.99 (триста тридцать семь миллионов двести двадцать одна тысяча девятсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын) тенге, изменить на сумму 335 532 000.00 (триста тридцать пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи тенге ноль тиын) тенге. Из них по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 301 979 000.00 (триста один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч тенге ноль тиын) тенге, кассовый расход составляет 78 541 555.64 (семьдесят восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят пять тенге шестьдесят четыре тиын) тенге, остаток суммы 223 437 444.36 (двести двадцать три миллионов четыресто тридцать семь тысяч четыресто сорок четыре тенге тридцать шесть тиын) тенге и по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 33 553

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

000.00 (тридцать три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи тенге ноль тиын) тенге.
2) План 2019 года 85 018 000.01 (восемьдесят пять миллионов восемьнадцать тысяч тенге один тиын) тенге, изменить на сумму 86 708 000.00 (восемьдесят шесть миллионов семьсот восемь тысяч тенге ноль тиын) тенге. Из них по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 78 037 200.00 (семьдесят восемь миллионов тридцать семь тысяч двести тенге ноль тиын) тенге и по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 8 670 800.00 (восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч восемьсот тенге ноль тиын)
3) Дополнительное соглашение вступает в силу с момента регистрации в органах казначейства, сумма дополнительное соглашение составляет 335 532 000.00 (триста тридцать пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи тенге ноль тиын) тенге. Из них по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 301 979 000.00 (триста один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч тенге ноль тиын) тенге, кассовый расход составляет 78 541 555.64 (семьдесят восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят пять тенге шестьдесят четыре тиын) тенге, остаток суммы 223 437 444.36 (двести двадцать три миллионов четыресто тридцать семь тысяч четыресто сорок четыре тенге тридцать шесть тиын) тенге и по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 33 553 000.00 (тридцать три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи тенге ноль тиын) тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы , 242
БИН 060240005523
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72636)4-50-67
Руководитель Мендекеев Елдос Жылкелдиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Талас-Құрылыс"
Жамбылская область, Таласский район, Аккольский с.о., с.Акколь, КОНАЕВА, 64
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060740003159
БИК SABRKZKA
ИИК KZ80914142203KZ000KS
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87752821915
директор Нурмашев Ержан Талапович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2642586-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство систем водоснабжения в ауле Касык Кордайского района Жамбылской области"						
19753967-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство систем водоснабжения в ауле Касык Кордайского района Жамбылской области"	Работа	1	422 240 000.00	8 месяцев со дня подписания акта начала работ	8 месяцев со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Кордайский район, Касыкский с.о., с.Касык а.Касык Кордайский район (1)	0	33 553 000.00
19753967-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство систем водоснабжения в ауле Касык Кордайского района Жамбылской области"	Работа	1	422 240 000.00	8 месяцев со дня подписания акта начала работ	8 месяцев со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Кордайский район, Касыкский с.о., с.Касык а.Касык Кордайский район (1)	0	8 670 800.00
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство систем водоснабжения в ауле Касык Кордайского района Жамбылской области"						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19753967-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство систем водоснабжения в ауле Касык Кордайского района Жамбылской области"	Работа	1	422 240 000.00	8 месяцев со дня подписания акта начала работ	8 месяцев со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Кордайский район, Касыкский с.о., с.Касык а.Касык Кордайский район (1)	0	301 979 000.00
19753967-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	"Строительство систем водоснабжения в ауле Касык Кордайского района Жамбылской области"	Работа	1	422 240 000.00	8 месяцев со дня подписания акта начала работ	8 месяцев со дня подписания акта начала работ	Жамбылская область, Кордайский район, Касыкский с.о., с.Касык а.Касык Кордайский район (1)	0	78 037 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.