СПРАВКА

Ф№3

о стоимости выполненных работ на 21 сентября 2018 г.

Заказчик: ГУ"Отрарское государственное учреждение по охране лесов и животного мира"

Подрядчик: ТОО "Ансар Металл"

Договор за №75 от 11.07.2018г.

Наименование объекта: Устройство заборного ограждения территорий и питомника 6 га для ГУ Отырар

№ П/П	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Устройство заборного ограждения тереторий и питомника 6 га для ГУ Отырар	13 953 571,00	15 627 999,52	1 198 130,83	1 341 906,52
2	**Всего затраты подрядчика**	13 953 571,00	15 627 999,52	1 198 130,83	1 341 906,52
3	**ВСЕГО К ОПЛАТЕ**	13 953 571,00	15 627 999,52	1 198 130,83	1 341 906,52

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГУ"Отрарское государственное учреждение по охране лесов и животного мира"

Хандуллаев Ш.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ансар Металл"

Ғ.Т.Тұрысбеков

Заказчик ГУ"Отрарское государственное учреждение по охране лесов и животного мира"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ансар металл"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Устройство заборного ограждения тереторий и питомника 6 га для ГУ Отырар
наименование, адрес

Объект Устройство заборного ограждения тереторий и питомника 6 га для ГУ Отырар

Договор подряда номер 75
дата 11.07.2018

Номер документа	Дата составления
2	21.09.2018

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е0106-1-20	Устройство бетонных фундаментов-столбов	122	6075,34	311,32	741191	37981	71558	2,82	344
			м3	441	117,61	53802	14438	105	0,57	70
		ИТОГО:				501506	182938			1887
		Итого в базовых ценах 2001 года				501 506,46				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2,92774				1 468 297,57				
		Налоги и обязательные платежи 2%				29 365,95				
		Итого				1 497 663,53				
		Итого с понижающим коэффициентом - 0,80				1 198 130,82				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				143 775,70				
		Итого с НДС				1 341 906,52				
		Всего:				1 341 906,52				

Заказчик:
Директор ГУ"Отрарское государственное учреждение по охране лесов и животного мира"
_____Хандуллаев Ш.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ансар металл"
_____Г.Т.Турысбеков