Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 70 от 30.03.2018 года, дополнительное соглашение № 1 от 14.09.2018

Наименование строительства и его адрес: Содержание сквера по пр. Ленина (от ул. Жамбыла до ул. Чкалова)

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 105-1 | -Очистка пешеходных дорожек, прибордюрной части от мусора 100м2 | 262,5 | 199,2 | - | - | 52290 | - | - | 26145 | 1,5 | 394 |
| | | | | 199,2 | - | - | 52290 | - | - | 50 | - | - |
| 2 | С01031-А26-1 | -Погрузка мусора, листвы, веток,снега строительного при автомобильных перевозках т | 612 | 27,1 | - | - | 16585 | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С010333-А5-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км т | 612 | 45 | - | - | 27540 | - | - | 5508 | 0,19 | 116 |
| | | | | 9 | - | - | 5508 | - | - | 100 | - | - |
| 4 | У1-43-1 | -Ремонт скамеек (покрытие лаком, замена деревянных элементов, сварочные работы) скамья | 5 | 1268,12 | 462,26 | 462,26 | 6341 | 2311 | 2311 | 6731 | 2,87 | 14 |
| | | | | 805,86 | 155,66 | 155,66 | 4029 | 778 | 778 | 140 | 0,76 | 4 |
| 5 | У1-49-7 | -Ремонт урн(покрытие лаком, замена деревянных элементов, сварочные работы) | 5 | 769,61 | 33,05 | 33,05 | 3848 | 165 | 165 | 3902 | 4,44 | 22 |
| | | | | 736,56 | 6,77 | 6,77 | 3683 | 34 | 34 | 105 | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | У1-21-23 | -Ремонт элемонтов детских игровых площадок(покрытиелаком, замена деревянных элементов, сварочные работы) урна | 5 | 5870,5 | 801,7 | 29352 | 4008 | 32017 | 31,2 | 156 |
| | | | | 5068,8 | 267,34 | 25344 | 1337 | 120 | 1,32 | 7 |
| 7 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 502-3 | -Очистка тротуаров от мусора, листьевтрактором МТЗ шт | 5,75 | 787,7 | - | 4529 | - | 2265 | 0,24 | 1 |
| | | 100м3 | | 787,7 | - | 4529 | - | 50 | - | - |
| 8 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 522-1 | -Приготовление песко-соленой смеси | 1 | 2174,66 | - | 2175 | - | 1087 | 2,1 | 2 |
| | | 100м3 | | 2174,66 | - | 2175 | - | 50 | - | - |
| 9 | С | -Дизтопливо | 122,5 | 41,17 | - | 5043 | - | - | - | - |
| | | л | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | С | -Отсев | 87 | 152,48 | - | 13266 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 516-1 | -Посыпка пескосолянной смесью тротуаров | 57,5 | 448,9 | - | 25812 | - | 12906 | 0,57 | 33 |
| | | 100м2 | | 448,9 | - | 25812 | - | 50 | - | - |
| 12 | Е ССНиР на работы по тек ремонту, содерж и озеленен автодорог 358-1 | -Очистка тротуаров от мусора, листьев вручную | 142,5 | 830 | - | 118275 | - | 59138 | 1,25 | 178 |
| | | 100м2 | | 830 | - | 118275 | - | 50 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 305057 | 6485 | | | 916 |
| | | | Тенге | | | 241645 | 2149 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 305057 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 243794 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18310 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 27540 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 149698 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 22455 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27285 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 482040 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1002 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 266248 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 482040 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1002 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 266248 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 305056,549 |
| Накладные расходы | | | 149698,3 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 27285,29 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 482040,14 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2018 | 482040,14075 X 3,1032258065 | | 1495879,4 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 1495879,4045442923 X 2 % | 29917,588090 8858 | 1525797 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | | 183095,64 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | 1708892,6 |
| ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ | | | 1057805 |

**Подрядчик:** Директор ТОО «Монолитстрой 2050»

Галиева Л.Р.

**Заказчик:** И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Бакишев А.А.